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§１．長寿命化計画の経過と目的 

  (1) 経過 

    〇第１回橋梁長寿命化修繕計画（平成 26年度） 

平成 26 年度に第１回橋梁長寿命化修繕計画を策定し、NPO 法人橋梁メンテナンス技術研

究所の「あなたにもできる橋の点検」による判定基準を使用し、「経年劣化あり」と判断

された橋梁 258 橋について計画を策定しました。 

 

〇第２回橋梁長寿命化修繕計画（平成 30 年度） 

国土交通省の「道路橋定期点検要領(平成 26年)」に準拠した近接目視を原則とする橋梁

点検を平成 26 年～30 年(第１期)に実施し、その結果を踏まえて平成 30 年に橋長 2.0ｍ

以上の橋梁を対象に第２回橋梁長寿命化修繕計画の策定を行いました。 

 

(表１)修繕措置の着手状況 

橋梁名称 
第１期 

判定 
修繕時期 

第２期 

判定 

0135 号橋 Ⅳ H30.05.11 Ⅳ 

0190 号橋 Ⅱ R02.10.30 Ⅳ 

0311 号橋 Ⅲ R02.10.30 Ⅳ 

0226 号橋 Ⅱ R03.03.31 Ⅲ 

0036 号橋 Ⅲ R03.03.31 Ⅲ 

0207 号橋(中の橋) Ⅲ R05.03.31 Ⅲ 

0252 号橋(鍋倉橋) Ⅱ R05.03.31 Ⅲ 

0193 号橋 Ⅲ R02.10.30 Ⅲ 

0253 号橋(向橋) Ⅲ R02.11.30 Ⅲ 

0188 号橋 Ⅲ R02.11.30 Ⅲ 

0170 号橋(千歳橋) Ⅲ R03.03.25 Ⅱ 

0280 号橋（伊良沢橋） Ⅲ R05.11.30 Ⅱ 

0292 号橋(中央橋) Ⅲ R03.01.07 Ⅱ 

0205 号橋(焉原橋) Ⅲ R04.06.30 Ⅱ 

0051 号橋(山際橋) Ⅲ R03.05.25 Ⅱ 

0064 号橋 Ⅲ R02.03.31 Ⅱ 

0308 号橋 Ⅲ H30.05.11 Ⅱ 

0199 号橋 Ⅲ H30.03.31 Ⅱ 
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〇第３回橋梁長寿命化修繕計画（令和 5年度） 

平成 31 年 2 月に改訂された国土交通省の「道路橋定期点検要領」に準拠した近接目視を

原則とする橋梁点検を令和元年～5年に実施しました。 

現在、辰野町が管理する橋梁の※281 橋について、「橋梁点検結果判定」に「部材および

部材の材種」「損傷の種類」「重要度」等を加味して橋梁毎の総合評点数を計算し、損傷度

と重要度による順位付けを行いました。 

また、順位付けをした中の判定Ⅲの橋梁 60橋について長寿命化修繕計画の策定を行いま

した。 

 

(表２)道路橋定期点検(令和元年～5年) 点検橋梁数 

点検年度 点検担当 橋梁数 

R01(2019) 橋梁メンテナンス技術研究所 55 橋  

R02(2020) 橋梁メンテナンス技術研究所  78 橋  

R03(2021) 橋梁メンテナンス技術研究所 65 橋  

R04(2022) 橋梁メンテナンス技術研究所 65 橋  

R05(2023) 橋梁メンテナンス技術研究所 14 橋  

R05(2023) 株式会社 中央工研  4 橋   

 合 計 (281)橋  

 

      なお、今回の橋梁長寿命化修繕計画では 門型標識 １基を含むものとします。 

※ 2020 年では 78号橋が存在していたが、その後の道路改良に伴い(78 号橋)1 橋撤去

した為、辰野町が管理する橋梁数は 280 橋に変更しました。 

 

 

(2) 目的 

市民に安全で安心な道路を提供することを目的として、損傷発見毎の事後的な修繕や架替ではなく、

道路法に基づく定期点検により道路橋の状態を把握し、損傷が軽微な段階に予防的な修繕を実施す

ることで機能の保持・回復を図る予防保全型維持管理を目標に計画的な維持管理を実施するための

長寿命化修繕計画を策定します。これにより、道路橋の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減およ

び年度毎の維持管理コストの平準化を図ります。 
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§２．状況分析 

(1)橋種と判定による分類 

道路橋定期点検(令和元年～5年)の結果、判定Ⅲに分類される橋梁が 60 橋あり、この中でも建設

後 50年以上の RC 橋が 28橋を占めています。 

判定Ⅳに分類される橋梁は 4橋ありますが山中に存在する橋で使用されていない、または、災害

等により流失または甚大な損傷を受けているものです。 

この 4橋については撤去を選択肢の一つとして検討致し、長寿命化計画の対象からは外すことと

しました。 

(表３)道路橋定期点検(令和元年～5年) 点検結果 

橋 種 経過年数 
判定区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

ＰＣ橋 
50 年以上 0 4 5 0 

50 年未満 4 13 5 0 

ＲＣ橋 

 

50 年以上 4 76 28 0 

50 年未満 10 63 7 0 

経過年数不明 1 0 0 0 

鋼 橋 
50 年以上 0 10 4 0 

50 年未満 1 25 7 1 

木 橋 
50 年以上 0 0 0 0 

50 年未満 1 4 4 3 

小計 21 195 60 4 

 割合 7.5% 69.6% 21.4% 1.4% 
   

  合計 280 

 

(図１) 橋種、経過年数毎の判定分布 
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(2)判定区分 

道路橋の維持管理指標  

道路橋の健全性は、定期点検の結果に基づき判断するものとし、Ⅰ（健全）、Ⅱ（予防保全段 

階）、Ⅲ（早期措置段階）、Ⅳ（緊急措置段階）の４段階の区分に分類します。 

 

(表４) 判定区分の説明 

判定区分 定    義 

Ⅰ 健 全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の 

観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に 

措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能 

性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態  

 

H26 年より法制化された「橋梁定期点検業務」では、健全性の診断が新設され、部材単位の健全

性（判定区分）を診断し、この結果と部材単位の診断（対策区分）を総合的に判断して道路橋毎

の健全性を診断することになった。 

 

(3)道路橋の建設年別分布 

辰野町が管理する道路橋は、建設後 50 年を越える道路橋の割合は、現在の約 47％から、10 年後

には約 74％、20 年後には約 89％に増加し、高齢化が急速に進んでいく状況にあります。  

今後大規模な修繕費や架け替え費用が必要になることが予想されることから、道路法に基づく定

期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期修繕）が急務にな

っています。 

 

(図２) 橋歴５０年以上の橋梁数の推移 
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§３．橋梁の維持管理の基本的な考え方 

 

(1)橋梁管理の方針 

  辰野町では小規模な橋梁から大規模な橋梁まで多様な橋梁を管理しています。 

限られた予算でこれらを一括して管理することは効率的ではないため、橋梁の管理目標を定めて 

います。これを基に、ライフサイクルコストや中長期的な予算を考慮した修繕計画を策定して  

おり、これを着実に実施することで、橋梁の長寿命化を図り、安定的な橋梁管理を行うこととして

います  

 

(2)メンテナンスサイクルの構築 

毎年実施する定期点検により損傷状況を把握し、診断結果を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画を見

直し、計画に基づく、点検、計画、工事、記録を行うメンテナンスサイクルを確実に実施してい

きます。 

 

(図３) メンテナンスサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

①点検 

定期点検を中心に各種の点検を組み合わせて実施し、損傷の早期発見に努めます。 

また、損傷の見落としがないように点検・診断に関する技術力の向上に取り組みます。 

 

(表５)道路橋点検の種類・内容 

点検の種類 点検の内容 

日常点検 
異常の有無を確認し、損傷の早期発見を目的とする。 

道路パトロール時に点検を実施 

定期点検 
近接目視等により道路橋の全部材の状態を把握し、健全性を診断し、次回の点 

検までの措置の必要性を判断する上で必要な情報を得るため、法令に基づき   

５年ごとに実施 

特定点検 
施工不良や構造上の弱点が判明した場合等に発生事象の該当有無や状態把握

を目的として実施 

臨時点検 
異常気象等の発生により道路橋の安全性を確認する必要が生じた場合や、コン 

クリート片落下等、道路利用者など第三者の安全を阻害する状態の発生が懸念 

される場合等に実施 

 

 

記 録 

・状況分析 

・措置・修繕計画 

点 検 計 画 工 事 
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②計画、工事  

点検結果を基に状況を分析し、修繕計画を立案します。 

また、点検結果により必要な措置を講じます。 

 

(表６)措置の種類 

措置等 措置の内容 

応急措置 
定期点検等において、道路利用者や第三者に被害を与えるような損傷が発見さ

れた場合に被害を未然に防ぐため点検作業の範囲内で行う応急的な措置 

通行規制 
判定Ⅳ(緊急措置段階)など道路橋の機能に支障を及ぼす損傷が確認された場合

に、利用者の被害防止を図るため緊急に必要な期間、道路橋の利用を制限する

対策（通行止め、車線規制、重量制限等） 

監 視 
応急対策や通行規制を実施した箇所、もしくは健全性の診断の結果、当面は応急

対策や本対策の実施を見送ると判断した道路橋に対し、通行の安全を確保しつ

つ、損傷の挙動や進行状況などを経過観察すること 

応急対策 
定期点検等で利用者被害が生じる可能性が高い損傷が確認された場合、本対策

を実施するまでの期間、道路橋の機能を確保することを目的としてすみやかに行う

対策 

本 対 策 
今後想定される供用期間に応じて道路橋の機能を回復することを目的として修繕

を行う対策 

 

③記録の管理と活用  

道路橋に関する各種情報は、維持管理・更新等を適切に実施する上で必要不可欠な資料となる 

ことから、確実に記録し保存します。 

 

(3)管理目標 

   ①基本の管理目標 

判定区分Ⅰについては、早急に修繕する必要はなく、 

判定区分Ⅱ及びⅢについては、修繕が必要な可能性の高い損傷であるため予防維持管理とし、 

判定区分Ⅳについては、緊急性有に至った損傷であるため事後維持管理とします。 

 

   ②橋梁評点数による管理目標 

判定区分Ⅱ及びⅢの橋梁については「橋梁総合評点数」を算出しその数値によって修繕の要否

を判断します。 

②-1 部材評点数の計算 

橋梁の部材毎の判定区分を基にして、部材毎に部材の材種、変状の種類などを加味して

部材評点数を計算する。 

     ②-2橋梁評点数の算出  

橋梁の各部材評点数を合計し、橋梁評点数を計算する。 

     ②-3総合評点数の算出 

橋梁評点数に重要度（緊急輸送路、ライフラインの有無、大型車交通量、塩カルの使用等）

加味してその総合評点数を計算する。 
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§４．長寿命化修繕計画 

 

  (1)修繕費と新設費(架け替え費)を算出し、どちらが少ない金額か比較し、コスト縮減効果の 

有無を判断します。 
    

 [修繕費の算出] 

      ①橋梁の部材事に損傷の修繕費を積算します。 

      ②積算した修繕金額を橋梁毎に合計して修繕費合計を求めます。 

       修繕費合計に経費等の補正率を乗じ修繕費補正後合計を求めます。 

       修繕費補正後合計を耐用年数で除し、１年あたりの修繕費を求めます。 

 

 [新設費(架け替え費)の算出] 

      ①同じ橋梁を新規に架設する場合の金額(架設費)を作出します。 

橋梁ごとに㎡当たり架設費(橋材による)と橋面積から架設費を求めます。 

     ②架設費を橋梁寿命で除し、１年あたりの仮設費を求めます。 

 

 [修繕費と新設費(架け替え費)の比較] 

     ①１年あたりの修繕費 と １年あたりの仮設費 を比較します。 

１年あたりの修繕費 ＜ １年あたりの仮設費  

のとき コスト縮減効果 有りと判断します。 

 

  (2)期待されるコスト縮減効果 

橋梁の長寿命化を図ることで，ライフサイクルコスト(LCC)(*1) が 縮減できます。  

① 判定Ⅲと診断され、基本的には 5 年以内に修繕すべき橋梁 60 橋について長寿命化修繕 

計画を策定した結果、橋梁 60橋中 48 橋について縮減効果が有ると判断されました。 

縮減効果が有ると判断された 48 橋について、修繕費用は総額 358,692,000 円、新設費用

は 2,508,867,500 円となりその差額 2,150,175,500 円のコスト縮減効果があるとの結論

となりました。 

また、迂回路が存在し集約が可能な橋梁については、令和 9年度までに、1橋撤去するこ

とで維持管理費に係る修繕費の費用を約 100 万円程度縮減することを目標とします。 

②門形標識 1 基については、修繕費用は総額 851,000 円、新設費用は 3,500,000 円となり

その差額 2,649,000 円のコスト縮減効果があるとの結論となりました。 

 

ただし、修繕箇所、工法の選択などは点検時の損傷図および写真から判断する事、また新設(=架

け替え)の場合は橋材一律の㎡当りの単価で計算していることから、計算結果は概算金額となっ

ており、傾向を判断する指標として捉えていただきたいと思います。 

実際の修繕に当たっては詳細調査を行う必要があります。 

これらのことから今回の検討だけで修繕／架け替えを決定するのではなく、修繕順位を計画す

る一助として行きます。 

 

 

 

 

(3)修繕計画 

(*1)ライフサイクルコスト（LCC） 

橋梁の「計画・設計」→「竣工，運用」→「修繕」→「耐用年数の経過により解体処分」を橋梁の

生涯と定義して，その全期間に要する費用を意味します。 
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修繕工事でのコストの平準化を図ります。 

年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政の集中的な負担を軽減します。 

 

§５．年次計画 

 

今後５年間の計画予定を【資料 2】年次計画 に示します。 

 

工事計画 R6～R10 対象橋梁の選定理由について 

今回の工事計画では前回の長寿命化計画策定（平成 30 年度）時に計画して詳細設計済みの  

橋梁を優先し、その後第２期点検で総合判定Ⅲの橋梁の中から客観的な評価である総合評点

数を主に様々な要因を総合的に判断して計 24 橋の選定としました。 

今後詳細調査、設計と進んで行く過程において早期に多くの橋梁に着手できる様な対応を 

目指します。 

 

§６．新技術等の活用 

道路橋の点検手法や修繕工法については、さまざまな新技術・新工法が開発されています。 

新点検手法による経費節減、新素材や新工法の適用による橋梁の延命化、ライフサイクルコストの

削減等の効果が見込まれる新技術等の活用を検討し使用することを目標とします。 

 

(1)道路橋点検 

点検者による近接目視を基本としますが、現場条件や作業環境により制約を受ける場合等は 

点検コストの縮減を図りながら新技術の活用を検討します。 

〇目標 

令和 6年度～令和 10 年度において 2橋程度を実施し、点検費用 20 万円の費用縮減を  目指

します。 

 

(2)修繕工法 

修繕の設計段階で積極的に新技術の活用検討を行い費用の縮減を目指します。 

〇目標 

令和 6 年度～令和 10 年度において 4 橋程度を実施し、修繕費用 200 万円の費用縮減を目指

します。 

§７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

(1) 計画策定担当部署 

         辰野町役場 建設水道課  tel：0266-41-1111 

 

(2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

国立高専機構 長野工業高等専門学校元客員教授  

博士（工学）宮下 秀樹 



[９]

【資料1】　橋梁長寿命化一覧表



主桁 横桁 床板

1 38230001 0001号橋(山の尾橋） 38230004 辰野町0004号線(蛍道路線) ＰＣ橋 37.60 4.70 1 PCT桁 重力式橋台 S40 S39示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 72 72 72 60 0 82 358 773.28 773.28 2021

2 38230002 0002号橋 38232026 辰野町2026号線 ＲＣ橋 6.70 4.60 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S50 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 48 48 30 174 210.54 210.54 2019

3 38230003 0003号橋(鴻之田二号橋) 38230058 辰野町0058号線 鋼橋 6.07 1.16 1 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S55 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 60 24 0 32 176 401.28 401.28 2021

4 38230004 0004号橋 38232080 辰野町2080号線 ＲＣ橋 2.40 4.00 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H19 H08示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 10 10 12.10 12.10 2019

5 38230005 0005号橋(鴻之田橋) 38230058 辰野町0058号線 ＲＣ橋 4.50 4.70 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S41 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 24 0 0 60 0 78 162 369.36 369.36 2021

6 38230006 0006号橋 38230059 辰野町0059号線 ＲＣ橋 5.25 6.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S55 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 42 162 349.92 349.92 2022

7 38230007 0007号橋 38232075 辰野町2075号線 ＲＣ橋 5.10 4.18 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S47 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 48 48 0 34 130 157.30 157.30 2019

8 38230008 0008号橋 38232075 辰野町2075号線 ＲＣ橋 4.00 3.35 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 48 0 18 126 152.46 152.46 2022

9 38230009 0009号橋 38230058 辰野町0058号線 ＲＣ橋 3.50 4.90 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S62 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 8 128 276.48 276.48 2022

10 38230010 0010号橋 38230058 辰野町0058号線 ＲＣ橋 4.00 5.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S35 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 48 0 8 104 249.60 249.60 2022

11 38230011 0011号橋 38232026 辰野町2026号線 ＲＣ橋 5.40 2.50 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 48 48 0 23 119 143.99 143.99 2019

201 38230233 0233号橋 38230176 辰野町0176号線 木橋 9.40 2.90 1 その他 枕梁式橋台 S62 なし Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 36 0 72 60 60 30 258 312.18 312.18 2021

13 38230013 0013号橋(沢入橋) 38232350 辰野町2350号線 ＲＣ橋 5.00 4.60 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S44 S42通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 60 48 32 200 264.00 264.00 2019

14 38230014 0014号橋 38232024 辰野町2024号線 鋼橋 6.20 2.90 1 鋼活荷重格子桁 重力式橋台 H18 H08示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 48 0 0 48 63.36 63.36 2019

15 38230015 0015号橋 38232022 辰野町2022号線 ＲＣ橋 6.60 4.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 56 176 271.04 271.04 2021

16 38230016 0016号橋 38232035 辰野町2035号線 ＲＣ橋 6.80 4.20 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S35 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 60 0 39 159 192.39 192.39 2021

17 38230017 0017号橋 38232007 辰野町2007号線 ＲＣ橋 5.70 4.70 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 26 146 176.66 176.66 2021

18 38230018 0018号橋 38232010 辰野町2010号線 ＲＣ橋 4.30 4.56 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 40 0 48 0 8 156 188.76 188.76 2021

219 38230253 0253号橋(向橋) 38230555 辰野町0555号線 鋼橋 23.40 3.40 3 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 48 0 48 90 48 36 270 445.50 445.50 2021

20 38230020 0020号橋 38232037 辰野町2037号線 ＲＣ橋 5.00 2.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S15 S14示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 48 0 30 138 166.98 166.98 2021

21 38230021 0021号橋 38232032 辰野町2032号線 ＲＣ橋 2.30 9.95 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S63 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 48 0 10 58 70.18 70.18 2021

22 38230022 0022号橋 38232039 辰野町2039号線 ＲＣ橋 3.30 4.00 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S50 S48通達 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2021

271 38230314 0314号橋 38232147 辰野町2147号線 ＲＣ橋 2.70 3.80 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S60 S55示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 60 0 28 136 164.56 164.56 2021

24 38230024 0024号橋 38232035 辰野町2035号線 ＲＣ橋 3.00 5.50 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S62 S55示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 8 8 9.68 9.68 2021

25 38230025 0025号橋 38232003 辰野町2003号線 ＲＣ橋 3.10 15.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 60 8 128 154.88 154.88 2021

26 38230026 0026号橋 38232052 辰野町2052号線 ＲＣ橋 2.30 4.00 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S37 S31示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 16 16 19.36 19.36 2021

27 38230027 0027号橋(清水橋) 38230005 辰野町0005号線(胡桃淵線) 鋼橋 43.00 6.80 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S47 S47示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 48 24 60 60 48 76 316 682.56 682.56 2020

28 38230028 0028号橋 38232063 辰野町2063号線 ＲＣ橋 14.30 4.80 1 RC中空床版橋 逆T式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 32 60 60 48 38 298 360.58 360.58 2021

29 38230029 0029号橋 38232069 辰野町2069号線 鋼橋 9.00 2.30 1 鋼活荷重格子桁 重力式橋台 H19 H14示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 60 0 0 60 72.60 72.60 2022

279 38230400 0400号橋 38232152 辰野町2152号線 ＲＣ橋 2.10 3.72 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S60 S55示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 108 0 0 90 0 10 208 251.68 251.68 2020

31 38230032 0032号橋(栂ノ橋) 38232070 辰野町2070号線 ＲＣ橋 6.20 6.60 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S40 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 48 0 0 72 60 69 249 323.70 323.70 2020

32 38230033 0033号橋 38232099 辰野町2099号線 ＲＣ橋 5.50 3.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 60 48 8 164 198.44 198.44 2022

33 38230034 0034号橋 38232099 辰野町2099号線 ＲＣ橋 7.50 3.50 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S45 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 48 0 0 60 48 9 165 217.80 217.80 2022

34 38230035 0035号橋(入村橋) 38232096 辰野町2096号線 ＲＣ橋 8.10 5.80 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S57 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 48 0 34 130 171.60 171.60 2021

182 38230212 0212号橋 38230304 辰野町0304号線 木橋 2.30 3.70 1 その他 重力式橋台 S59 なし Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 48 0 90 90 0 12 240 290.40 290.40 2021

36 38230037 0037号橋(青山橋) 38232088 辰野町2088号線 ＲＣ橋 5.00 3.53 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S26 S14示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 60 0 0 60 0 44 164 198.44 198.44 2020

37 38230038 0038号橋(青木沢橋) 38232087 辰野町2087号線 ＲＣ橋 4.70 3.62 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S34 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 0 0 18 66 79.86 79.86 2020

38 38230039 0039号橋 38232087 辰野町2087号線 ＲＣ橋 2.60 3.92 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 84 0 0 36 48 32 200 242.00 242.00 2020

39 38230040 0040号橋(城前橋) 38230001 辰野町0001号線(城前線) ＰＣ橋 64.20 14.30 3 PCT桁 逆T式橋台 H21 H14示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 32 48 48 0 84 212 559.68 559.68 2023

222 38230256 0256号橋(下栗平橋) 38230559 辰野町0559号線 鋼橋 27.00 3.80 4 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S58 S55示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 48 0 0 60 72 88 268 324.28 324.28 2021

41 38230042 0042号橋(沢底橋) 38232352 辰野町2352号線 ＲＣ橋 10.50 7.20 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 H09 H06示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 48 0 24 72 95.04 95.04 2019

42 38230043 0043号橋 38232203 辰野町2203号線 ＲＣ橋 2.10 4.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0 0 48 36 0 0 84 101.64 101.64 2019

43 38230044 0044号橋(上の原橋) 38230053 辰野町0053号線(樋口赤羽線) ＲＣ橋 9.30 7.00 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S45 S47示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 60 48 55 223 321.12 321.12 2021

44 38230046 0046号橋 38232294 辰野町2294号線 ＲＣ橋 2.90 4.00 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S15 S14示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 12 132 159.72 159.72 2021

45 38230047 0047号橋(新樋橋) 38230002 辰野町0002号線(新樋線) ＰＣ橋 80.20 11.00 3 PCT桁 逆T式橋台 H06 H02示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 40 48 48 0 86 222 479.52 479.52 2023

46 38230049 0049号橋 38232246 辰野町2246号線 ＲＣ橋 3.00 3.85 1 RCラーメン橋 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 0 0 8 56 67.76 67.76 2020

47 38230050 0050号橋 38232328 辰野町2328号線 ＲＣ橋 3.00 2.80 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S30 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 60 0 0 0 0 0 60 72.60 72.60 2021

48 38230051 0051号橋(山際橋) 38232310 辰野町2310号線 鋼橋 10.40 3.01 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 H16 H08示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 72 32 0 60 60 24 248 300.08 300.08 2021

49 38230054 0054号橋(東西橋) 38230012 辰野町0012号線(東西線) 鋼橋 70.80 10.30 2 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S54 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 32 60 48 60 87 347 916.08 916.08 2023

50 38230055 0055号橋 38232019 辰野町2019号線 ＲＣ橋 4.50 2.30 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S34 S31示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 36 0 16 52 62.92 62.92 2019

51 38230056 0056号橋 38232028 辰野町2028号線 ＲＣ橋 5.00 5.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 0 48 36 144 174.24 174.24 2021

52 38230057 0057号橋 38232087 辰野町2087号線 ＲＣ橋 3.60 3.60 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S30 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 60 0 8 116 140.36 140.36 2021

53 38230058 0058号橋 38232327 辰野町2327号線 ＰＣ橋 8.20 6.10 1 PCスラブ橋 重力式橋台 S33 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 48 60 0 54 210 277.20 277.20 2020

54 38230060 0060号橋(ほたる橋) 38230050 辰野町0050号線(松尾橋線) ＲＣ橋 7.00 3.80 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 H01 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0 0 0 0 72 0 72 103.68 103.68 2020

55 38230061 0061号橋 38230003 辰野町0003号線(駅裏線) ＲＣ橋 5.50 5.10 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S40 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 0 48 10 106 139.92 139.92 2021

56 38230062 0062号橋 38231032 辰野町1032号線 ＲＣ橋 4.00 3.25 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 84 0 34 118 142.78 142.78 2021

183 38230213 0213号橋(神ノ木橋) 38230295 辰野町0295号線 鋼橋 19.50 3.81 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S57 S55示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 108 0 60 48 48 46 310 375.10 375.10 2021

58 38230064 0064号橋 38230004 辰野町0004号線(蛍道路線) ＲＣ橋 3.80 3.98 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S30 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 44 164 288.64 288.64 2020

59 38230066 0066号橋(平出橋) 38232050 辰野町2050号線 鋼橋 13.75 2.80 1 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 H14 H08示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 48 0 30 78 102.96 102.96 2019
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60 38230067 0067号橋(参宮橋) 38231014 辰野町1014号線 ＲＣ橋 4.20 3.63 1 RCラーメン橋 枕梁式橋台 S25 S14示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 60 0 56 176 212.96 212.96 2020

61 38230068 0068号橋 38231012 辰野町1012号線 ＲＣ橋 4.98 5.78 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S51 S48示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2022

62 38230069 0069号橋 38232091 辰野町2091号線 鋼橋 8.20 2.88 1 鋼Ｈ桁 ブロック積み橋台 S53 S48示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 48 0 0 48 58.08 58.08 2022

280 38230401 0401号橋 38230294 辰野町0294号線 鋼橋 19.45 2.02 1 鋼鈑桁橋(非合成) 枕梁式橋台 S57 S47示方書 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 108 48 0 25 181 219.01 219.01 2022

64 38230071 0071号橋(山寺橋) 38230056 辰野町0056号線(山寺線) ＲＣ橋 9.18 11.65 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S56 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 60 60 76 256 368.64 368.64 2021

248 38230288 0288号橋 38231591 辰野町1591号線 ＲＣ橋 4.17 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S52 S48示方書 Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 90 48 48 16 202 244.42 244.42 2019

66 38230073 0073号橋 38231014 辰野町1014号線 ＲＣ橋 5.70 2.89 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S30 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 72 0 34 166 200.86 200.86 2021

67 38230074 0074号橋 38232076 辰野町2076号線 ＲＣ橋 3.20 2.00 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S39 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 0 0 10 70 84.70 84.70 2021

246 38230286 0286号橋(秋葉橋) 38230629 辰野町0629号線 鋼橋 21.60 2.70 3 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S56 S47示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 48 24 0 60 90 39 261 344.52 344.52 2023

69 38230076 0076号橋 38232351 辰野町2351号線 ＲＣ橋 2.00 6.54 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S40 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 60 0 16 124 150.04 150.04 2020

70 38230077 0077号橋 38230053 辰野町0053号線(樋口赤羽線) ＲＣ橋 2.40 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S32 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 36 0 18 114 150.48 150.48 2020

71 38230079 0079号橋 38232069 辰野町2069号線 ＲＣ橋 2.75 6.00 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S60 S55示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 16 16 19.36 19.36 2019

72 38230082 0082号橋 38232161 辰野町2161号線 ＲＣ橋 3.31 7.07 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S50 S48通達 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 0 0 0 0 0 28 28 33.88 33.88 2022

73 38230083 0083号橋 38232173 辰野町2173号線 ＲＣ橋 3.10 8.10 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S47 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 48 0 26 122 147.62 147.62 2019

74 38230084 0084号橋 38232192 辰野町2192号線 ＲＣ橋 5.15 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S54 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 36 0 0 60 48 10 154 186.34 186.34 2021

23 38230023 0023号橋(松尾橋) 38230050 辰野町0050号線(松尾橋線) 鋼橋 45.40 5.20 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S53 S48通達 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 90 36 40 226 298.32 298.32 2021

76 38230086 0086号橋 38232311 辰野町2311号線 ＰＣ橋 2.00 5.42 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H10 H08示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2019

77 38230087 0087号橋 38232321 辰野町2321号線 ＲＣ橋 2.40 2.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S43 S42示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2022

145 38230166 0166号橋 38231312 辰野町1312号線 ＲＣ橋 4.10 6.60 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S53 S48通達 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 0 60 60 0 62 182 220.22 220.22 2023

241 38230278 0278号橋(上四軒家橋) 38230616 辰野町0616号線 鋼橋 26.90 5.25 2 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S53 S48通達 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 72 0 72 60 72 76 352 619.52 619.52 2023

80 38230091 0091号橋 38231011 辰野町1011号線 ＲＣ橋 2.10 6.10 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S36 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 36 48 10 154 186.34 186.34 2021

81 38230095 0095号橋 38231630 辰野町1630号線 ＲＣ橋 2.20 7.68 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S51 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 48 60 0 36 144 174.24 174.24 2019

82 38230096 0096号橋 38231077 辰野町1077号線 ＲＣ橋 3.05 3.35 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S28 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 24 0 36 48 60 228 275.88 275.88 2020

84 38230098 0098号橋 38231079 辰野町1079号線 ＲＣ橋 2.10 4.55 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S51 S48示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 108 48 0 50 206 249.26 249.26 2020

212 38230245 0245号橋 38230015 辰野町0015号線(休戸押野線) ＲＣ橋 3.20 5.85 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S51 S48示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 90 48 10 196 237.16 237.16 2019

12 38230012 0012号橋 38232029 辰野町2029号線 ＲＣ橋 6.00 3.70 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S50 S48通達 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 84 0 0 126 0 42 252 304.92 304.92 2019

151 38230172 0172号橋 38231215 辰野町1215号線 ＲＣ橋 4.51 4.16 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S51 S48示方書 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 0 0 108 0 0 48 156 188.76 188.76 2019

68 38230075 0075号橋(川向橋) 38232004 辰野町2004号線 ＰＣ橋 43.00 5.00 2 PCスラブ橋 逆T式橋台 S50 S47示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 90 0 90 48 60 15 303 899.91 899.91 2019

88 38230102 0102号橋(神田橋) 38231088 辰野町1088号線 ＰＣ橋 3.40 4.00 1 RCラーメン橋 重力式橋台 H17 H08示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 24 24 29.04 29.04 2022

89 38230103 0103号橋 38231124 辰野町1124号線 ＲＣ橋 2.90 4.00 0 ボックスカルバート ボックスカルバート H06 H02示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 34 34 59.84 59.84 2019

90 38230104 0104号橋 38231102 辰野町1102号線 ＲＣ橋 4.05 4.38 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S36 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 0 0 24 72 87.12 87.12 2022

91 38230105 0105号橋 38231095 辰野町1095号線 ＰＣ橋 3.10 4.50 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S57 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 48 0 0 16 64 77.44 77.44 2019

92 38230106 0106号橋 38231102 辰野町1102号線 ＲＣ橋 3.95 0.88 1 RCスラブ(床版)橋 壁式橋台(U) S30 S26Co示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 48 0 0 0 48 58.08 58.08 2022

93 38230107 0107号橋 38231106 辰野町1106号線 ＲＣ橋 2.73 3.00 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S31 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 84 0 0 36 0 8 128 154.88 154.88 2020

94 38230108 0108号橋 38230002 辰野町0002号線(新樋線) ＲＣ橋 4.40 12.00 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H05 H02示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 36 0 16 100 240.00 240.00 2019

95 38230109 0109号橋 38232244 辰野町2244号線 ＲＣ橋 3.50 4.36 1 RCスラブ(床版)橋 壁式橋台(U) S33 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 0 0 54 114 137.94 137.94 2022

96 38230110 0110号橋 38230001 辰野町0001号線(城前線) ＰＣ橋 2.00 15.21 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S59 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0 0 0 36 0 0 36 90.72 90.72 2022

97 38230111 0111号橋 38230001 辰野町0001号線(城前線) ＲＣ橋 2.15 9.60 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S34 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 0 60 36 0 27 123 309.96 309.96 2019

75 38230085 0085号橋 38232192 辰野町2192号線 ＲＣ橋 8.25 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 60 0 8 128 154.88 154.88 2023

78 38230088 0088号橋(越道橋) 38230057 辰野町0057号線 ＰＣ橋 31.60 7.00 1 PC箱桁橋 逆T式橋台 S50 S47示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 90 0 90 90 60 6 336 1048.32 1048.32 2022

100 38230115 0115号橋 38231085 辰野町1085号線 ＲＣ橋 2.00 2.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48通達 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 36 0 0 36 43.56 43.56 2020

101 38230118 0118号橋 38231498 辰野町1498号線 ＲＣ橋 4.51 6.30 1 RCスラブ(床版)橋 壁式橋台(U) S50 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 40 0 48 0 36 184 222.64 222.64 2021

102 38230119 0119号橋 38230012 辰野町0012号線(東西線) ＰＣ橋 4.30 4.10 1 PCスラブ橋 壁式橋台(U) S46 S42示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 60 60 16 184 463.68 463.68 2019

103 38230120 0120号橋 38231506 辰野町1506号線 ＲＣ橋 4.30 4.60 1 RCスラブ(床版)橋 壁式橋台(U) S51 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 48 0 70 178 234.96 234.96 2021

104 38230121 0121号橋(青木橋) 38230165 辰野町0165号線 ＲＣ橋 4.50 8.20 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S61 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 42 162 213.84 213.84 2021

105 38230122 0122号橋 38231453 辰野町1453号線 ＲＣ橋 4.30 4.60 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0 0 60 60 0 0 120 145.20 145.20 2019

106 38230123 0123号橋 38231451 辰野町1451号線 ＲＣ橋 4.30 4.60 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 46 166 219.12 219.12 2021

107 38230124 0124号橋 38231447 辰野町1447号線 ＲＣ橋 4.10 3.21 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S49 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 36 46 142 171.82 171.82 2021

108 38230125 0125号橋 38231523 辰野町1523号線 ＲＣ橋 3.40 4.11 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S37 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 34 154 186.34 186.34 2021

109 38230128 0128号橋 38231447 辰野町1447号線 ＲＣ橋 3.92 4.18 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 60 0 24 144 174.24 174.24 2020

110 38230129 0129号橋 38231552 辰野町1552号線 ＲＣ橋 4.00 4.47 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S41 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 60 0 16 136 164.56 164.56 2020

111 38230131 0131号橋 38232408 辰野町2408号線 ＲＣ橋 2.01 8.08 1 ボックスカルバート ボックスカルバート Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 16 16 19.36 19.36 2019

112 38230132 0132号橋 38231396 辰野町1396号線 ＰＣ橋 8.09 1.51 1 その他 枕梁式橋台 H09 なし Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 36 0 0 36 0 0 72 87.12 87.12 2021

113 38230133 0133号橋(向袋橋) 38231407 辰野町1407号線 ＰＣ橋 11.00 9.25 1 PCスラブ橋 重力式橋台 H03 H02示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 48 0 48 72 48 81 297 359.37 359.37 2021

79 38230089 0089号橋(荒神山橋) 38230052 辰野町0052号線 ＰＣ橋 40.50 5.40 3 PCπラーメン橋 直接基礎 S50 S47示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 90 0 90 48 0 6 234 702.00 702.00 2021

115 38230135 0135号橋 38231413 辰野町1413号線 木橋 4.30 0.60 1 鋼Ｈ桁 枕梁式橋台 H11 なし Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 120 0 144 168 0 20 452 546.92 546.92 2021

116 38230136 0136号橋 38231388 辰野町1388号線 ＲＣ橋 3.72 5.60 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H05 H02示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 72 0 52 184 222.64 222.64 2019

117 38230137 0137号橋 38231397 辰野町1397号線 ＲＣ橋 2.05 4.75 1 RCスラブ(床版)橋 壁式橋台(U) S46 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 36 0 24 108 130.68 130.68 2019

118 38230138 0138号橋 38231394 辰野町1394号線 ＲＣ橋 2.09 4.71 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S56 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 36 0 8 44 53.24 53.24 2020
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98 38230112 0112号橋(赤羽根橋） 38232211 辰野町2211号線 ＰＣ橋 38.04 3.30 3 PCπラーメン橋 直接基礎 S50 S48通達 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 90 0 6 144 396.00 396.00 2019

120 38230140 0140号橋 38231388 辰野町1388号線 ＲＣ橋 2.10 4.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S43 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 36 0 24 108 130.68 130.68 2020

121 38230141 0141号橋 38231389 辰野町1389号線 ＲＣ橋 2.40 2.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S53 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 48 0 16 124 150.04 150.04 2020

122 38230142 0142号橋 38231383 辰野町1383号線 ＲＣ橋 2.50 5.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S47 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 36 0 24 120 211.20 211.20 2020

123 38230143 0143号橋 38231385 辰野町1385号線 ＲＣ橋 2.60 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 36 0 8 104 125.84 125.84 2020

124 38230144 0144号橋 38231385 辰野町1385号線 ＲＣ橋 2.67 2.55 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S36 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 48 0 32 140 169.40 169.40 2020

125 38230145 0145号橋 38231380 辰野町1380号線 ＰＣ橋 3.70 6.10 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 60 0 40 160 193.60 193.60 2019

126 38230146 0146号橋 38231380 辰野町1380号線 ＲＣ橋 3.50 3.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S44 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 48 0 16 112 135.52 135.52 2020

127 38230148 0148号橋 38231392 辰野町1392号線 ＲＣ橋 2.10 4.69 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S57 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 24 0 18 90 108.90 108.90 2020

128 38230149 0149号橋 38231372 辰野町1372号線 ＲＣ橋 3.50 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 60 48 25 193 233.53 233.53 2022

129 38230150 0150号橋 38231656 辰野町1656号線 ＰＣ橋 2.72 7.98 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H11 H08示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 36 0 24 108 130.68 130.68 2019

114 38230134 0134号橋(北の沢橋) 38230007 辰野町0007号線(農免道路線) ＰＣ橋 20.10 5.80 1 PCT桁 逆T式橋台 S49 S47示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 90 32 108 90 0 79 399 909.72 909.72 2020

266 38230309 0309号橋 38232153 辰野町2153号線 ＲＣ橋 2.10 4.16 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S49 S46示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 72 0 48 48 0 38 206 249.26 249.26 2020

186 38230216 0216号橋(旧長橋) 38230280 辰野町0280号線 鋼橋 14.50 3.70 1 鋼鈑桁橋(合成) 逆T式橋台 S48 S47示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 48 32 72 90 0 80 322 389.62 389.62 2020

133 38230154 0154号橋 38231349 辰野町1349号線 ＲＣ橋 2.74 5.84 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 60 0 16 76 133.76 133.76 2019

204 38230236 0236号線 38230153 辰野町0153号線 ＲＣ橋 5.45 3.30 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S47 S42示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 90 0 46 196 237.16 237.16 2019

135 38230156 0156号橋 38231337 辰野町1337号線 ＲＣ橋 2.24 7.10 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S59 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 0 60 10 118 142.78 142.78 2020

136 38230157 0157号橋 38231335 辰野町1335号線 ＲＣ橋 2.50 3.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 60 60 24 144 174.24 174.24 2019

137 38230158 0158号橋 38231333 辰野町1333号線 ＲＣ橋 3.70 3.60 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S33 S26Co示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 48 0 0 25 73 88.33 88.33 2019

138 38230159 0159号橋 38231333 辰野町1333号線 ＲＣ橋 4.00 10.63 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S51 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 0 0 52 112 135.52 135.52 2021

139 38230160 0160号橋 38231339 辰野町339号線 ＲＣ橋 3.90 2.20 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 0 0 34 94 113.74 113.74 2021

140 38230161 0161号橋 38230010 辰野町0010号線(新町青木町線) ＲＣ橋 4.13 3.10 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S61 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 96 0 0 60 0 58 214 258.94 258.94 2021

141 38230162 0162号橋 38231349 辰野町1349号線 ＲＣ橋 4.15 3.12 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S55 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 0 0 34 94 113.74 113.74 2021

142 38230163 0163号橋 38231346 辰野町1346号線 ＰＣ橋 6.20 9.40 1 PCスラブ橋 重力式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0 0 60 0 48 82 190 229.90 229.90 2021

143 38230164 0164号橋 38231579 辰野町1579号線 ＲＣ橋 4.10 6.60 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S47 S42示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 60 60 72.60 72.60 2021

144 38230165 0165号橋 38231314 辰野町1314号線 ＲＣ橋 4.10 3.10 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S52 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 48 0 48 156 188.76 188.76 2019

159 38230186 0186号橋(小横川橋) 38230007 辰野町0007号線(農免道路線) 鋼橋 15.40 5.60 1 鋼鈑桁橋(合成) 重力式橋台 S46 S42通達 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 48 32 72 60 90 76 378 861.84 861.84 2019

146 38230167 0167号橋 38231307 辰野町1307号線 ＲＣ橋 4.15 5.60 1 ボックスカルバート ボックスカルバート S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 0 8 128 154.88 154.88 2021

147 38230168 0168号橋. 38230065 辰野町0065号線(桜ヶ丘団地線) ＲＣ橋 4.01 4.70 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H22 H08示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 60 0 8 68 89.76 89.76 2019

40 38230041 0041号橋 38232164 辰野町2164号線 ＲＣ橋 7.50 3.70 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 60 0 0 60 108 70 298 360.58 360.58 2019

149 38230170 0170号橋(千歳橋) 38230016 辰野町0016号線(上辰野線) 鋼橋 50.05 12.74 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S51 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 32 72 72 0 78 302 797.28 797.28 2021

150 38230171 0171号橋(上川原橋) 38230062 辰野町中央中道線 ＰＣ橋 19.10 7.25 1 PCT桁 逆T式橋台 S51 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 56 60 60 0 76 312 411.84 411.84 2020

65 38230072 0072号橋 38232032 辰野町2032号線 ＲＣ橋 6.95 3.10 3 RCラーメン橋 重力式橋台 S46 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 0 48 72 0 24 144 174.24 174.24 2019

152 38230175 0175号橋 38231208 辰野町1208号線 ＲＣ橋 2.00 3.80 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S46 S42示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 0 36 0 15 51 61.71 61.71 2019

153 38230178 0178号橋 38231131 辰野町1131号線 ＲＣ橋 4.00 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S53 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 48 10 178 215.38 215.38 2020

154 38230179 0179号橋 38231166 辰野町1166号線 ＲＣ橋 7.10 3.16 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 84 0 0 72 48 25 229 302.28 302.28 2020

155 38230180 0180号橋 38231166 辰野町1166号線 ＲＣ橋 2.95 3.40 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S40 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 84 0 0 0 60 10 154 203.28 203.28 2020

156 38230181 0181号橋 38231166 辰野町1166号線 ＲＣ橋 3.55 3.32 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 48 0 8 116 140.36 140.36 2022

157 38230183 0183号橋 38230060 辰野町0060号線(上島・今村線) ＲＣ橋 3.05 4.04 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S47 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 60 0 10 118 155.76 155.76 2020

85 38230099 0099号橋 38231083 辰野町1083号線 ＲＣ橋 2.85 3.80 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 90 0 0 16 106 128.26 128.26 2020

196 38230226 0226号橋 38230072 辰野町0072号線(小野越道線) ＲＣ橋 11.30 4.40 1 鋼鈑桁橋(合成) 重力式橋台 S45 S42示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 72 60 48 60 90 54 384 645.12 645.12 2020

160 38230187 0187号橋(沢入橋) 38231265 辰野町1265号線 鋼橋 10.65 3.28 1 鋼鈑桁橋(合成) 重力式橋台 S44 S42通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 48 32 60 60 0 0 200 242.00 242.00 2022

198 38230229 0229号橋(越道橋) 38230072 辰野町0072号線(小野越道線) 鋼橋 5.00 3.90 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S45 S42示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 90 48 56 254 426.72 426.72 2020

162 38230189 0189号橋 38231274 辰野町1274号線 鋼橋 4.80 4.11 1 鋼Ｈ桁 石積み橋台 H03 なし Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 60 60 0 8 188 227.48 227.48 2022

163 38230190 0190号橋 38231264 辰野町1264号線 木橋 9.17 1.97 1 その他 石積み橋台 H09 なし Ⅳ Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 168 32 90 36 0 26 352 542.08 542.08 2020

164 38230191 0191号橋(下向橋) 38231263 辰野町1263号線 鋼橋 7.80 3.60 1 ＨＢＢ 石積み橋台 S57 S47示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 48 60 0 64 172 208.12 208.12 2022

165 38230192 0192号橋 38231261 辰野町1261号線 鋼橋 8.95 2.51 1 鋼Ｈ桁 枕梁式橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 48 0 48 0 60 0 156 188.76 188.76 2022

19 38230019 0019号橋 38232350 辰野町2350号線 ＰＣ橋 6.10 3.90 1 PCT桁 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 108 40 60 48 0 48 304 535.04 535.04 2020

167 38230195 0195号橋(中島橋） 38231253 辰野町1253号線 ＲＣ橋 9.90 2.80 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S57 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 60 48 56 212 256.52 256.52 2020

168 38230198 0198号橋 38231248 辰野町1248号線 鋼橋 12.00 3.00 1 鋼鈑桁橋(非合成) 枕梁式橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 48 60 48 8 212 256.52 256.52 2022

169 38230199 0199号橋 38231131 辰野町1131号線 鋼橋 3.51 12.90 1 デッキプレート床版橋 石積み橋台 H19 H08示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 0 0 48 60 0 36 144 174.24 174.24 2020

237 38230272 0272号橋(門前大橋) 38230619 辰野町0619号線 ＰＣ橋 26.00 3.80 2 PCＩ桁 重力式橋台 S41 S39示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 60 48 0 90 0 40 238 314.16 314.16 2019

171 38230201 0201号橋 38231135 辰野町1135号線 ＲＣ橋 2.90 5.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 H05 H02示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 48 36 8 152 183.92 183.92 2020

172 38230202 0202号橋 38231138 辰野町1138号線 ＲＣ橋 3.00 6.58 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 H05 H02示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 72 0 0 60 72 62 266 321.86 321.86 2020

173 38230203 0203号橋(唐木沢橋) 38231132 辰野町1132号線 鋼橋 28.40 4.80 2 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 H17 H14示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 60 60 0 26 146 256.96 256.96 2022

239 38230274 0274号橋(門前中ノ橋） 38230613 辰野町0613号線 ＰＣ橋 32.05 2.44 3 PCＩ桁 重力式橋台 S41 S39示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 108 60 0 84 0 16 268 324.28 324.28 2020

175 38230205 0205号橋(焉原橋) 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 36.13 6.30 3 RCT桁橋 逆T式橋台 S37 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 40 60 72 0 66 298 572.16 572.16 2023

63 38230070 0070号橋(河子沢橋) 38230055 辰野町0055号線(河子沢線) ＲＣ橋 14.00 4.60 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S40 S39示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 48 0 0 72 0 68 188 248.16 248.16 2020

132 38230153 0153号橋 38231315 辰野町1315号線 ＲＣ橋 3.60 4.50 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S40 S39示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 90 0 0 90 0 58 238 287.98 287.98 2023
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166 38230193 0193号橋 38231256 辰野町1256号線 鋼橋 13.00 3.20 1 鋼鈑桁橋(非合成) 石積み橋台 S39 S31示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 48 0 108 108 60 48 372 450.12 450.12 2020

57 38230063 0063号橋(昭和橋) 38232352 辰野町2352号線 ＲＣ橋 43.20 5.25 3 RCT桁橋 重力式橋台 S38 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 108 32 90 108 126 111 575 1075.25 1075.25 2020

180 38230210 0210号橋(下雨沢橋) 38230500 辰野町0500号線 鋼橋 22.60 2.90 1 鋼鈑桁橋(合成) 重力式橋台 S41 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 32 60 48 0 56 244 295.24 295.24 2021

181 38230211 0211号橋 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 4.60 6.42 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S47 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 36 0 8 104 212.16 212.16 2022

148 38230169 0169号橋 38230064 辰野町0064号線 ＲＣ橋 3.38 9.06 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S38 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 0 108 0 0 24 132 285.12 285.12 2022

158 38230185 0185号橋 38230511 辰野町0511号線 ＲＣ橋 2.53 3.30 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S38 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 90 0 0 60 60 23 233 281.93 281.93 2022

184 38230214 0214号橋 38230295 辰野町0295号線 鋼橋 11.50 3.60 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S50 S48通達 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 36 0 48 48 60 48 240 316.80 316.80 2022

185 38230215 0215号橋(塚原橋) 38230291 辰野町0291号線 鋼橋 10.30 2.04 1 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S55 S53示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2022

174 38230204 0204号橋 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 5.50 6.63 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S38 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 84 0 0 60 48 24 216 414.72 414.72 2020

187 38230217 0217号橋(行者橋) 38230071 辰野町0071号線(小野新田線) ＲＣ橋 13.00 4.04 1 RCT桁橋 逆T式橋台 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 40 60 72 48 50 330 435.60 435.60 2022

188 38230218 0218号橋 38230314 辰野町0314号線 ＲＣ橋 9.30 5.68 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 0 0 18 66 79.86 79.86 2022

189 38230219 0219号橋(横町橋) 38230276 辰野町0276号線 ＲＣ橋 7.50 5.95 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S59 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 0 48 0 16 112 147.84 147.84 2022

190 38230220 0220号橋(はばの橋) 38230314 辰野町0314号線 ＲＣ橋 16.30 7.09 1 RC中空床版橋 逆T式橋台 H08 H06示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 48 0 0 48 60 20 176 212.96 212.96 2022

191 38230221 0221号橋 38230266 辰野町0266号線 ＲＣ橋 4.90 3.10 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S51 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 60 0 8 128 154.88 154.88 2019

192 38230222 0222号橋 38230267 辰野町0267号線 ＲＣ橋 6.70 4.20 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S52 S48示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 16 16 24.64 24.64 2019

193 38230223 0223号橋 38230268 辰野町0268号線 ＲＣ橋 3.60 3.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S50 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 0 0 60 48 32 200 242.00 242.00 2020

228 38230262 0262号橋(中飯大橋) 38230577 辰野町0577号線 ＲＣ橋 26.40 3.50 3 RCT桁橋 重力式橋台 S37 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 108 72 60 108 60 63 471 569.91 569.91 2022

195 38230225 0225号橋 38230271 辰野町0271号線 木橋 5.90 0.60 1 その他 枕梁式橋台 H07 なし Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 48 0 48 0 0 0 96 116.16 116.16 2022

245 38230284 0284号橋(源上橋) 38230073 辰野町0073号線(川上源上線) ＲＣ橋 21.40 5.20 3 RCT桁橋 重力式橋台 S37 S31示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 60 40 90 60 0 113 363 827.64 827.64 2020

197 38230228 0228号橋 38230287 辰野町0287号線 鋼橋 9.40 4.55 1 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S47 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 48 60 0 34 190 229.90 229.90 2021

176 38230206 0206号橋 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 3.80 6.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S36 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 72 0 0 72 60 18 222 426.24 426.24 2020

199 38230230 0230号橋 38230182 辰野町0182号線 鋼橋 11.00 3.00 1 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S59 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0 0 48 36 0 0 84 101.64 101.64 2022

200 38230232 0232号橋 38230178 辰野町0178号線 鋼橋 11.70 2.50 1 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S45 S42示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0 0 0 0 48 0 48 58.08 58.08 2022

30 38230030 0030号橋 38232051 辰野町2051号線 ＲＣ橋 12.05 3.65 1 RCラーメン橋 重力式橋台 S35 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 90 40 60 60 0 44 294 452.76 452.76 2021

202 38230234 0234号橋 38230169 辰野町0169号線 ＲＣ橋 12.90 4.11 1 RC中空床版橋 逆T式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 84 0 0 60 60 58 262 345.84 345.84 2020

203 38230235 0235号橋 38230165 辰野町0165号線 ＲＣ橋 9.70 4.10 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S41 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 72 0 0 60 60 16 208 251.68 251.68 2020

87 38230101 0101号橋 38230001 辰野町0001号線(城前線) ＲＣ橋 5.25 12.50 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S35 S31示方書 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0 0 60 60 48 0 168 443.52 443.52 2020

205 38230237 0237号橋 38230153 辰野町0153号線 ＲＣ橋 5.70 4.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 84 10 214 282.48 282.48 2020

206 38230238 0238号橋 38230138 辰野町0138号線 ＲＣ橋 6.60 4.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 72 60 26 218 263.78 263.78 2020

207 38230239 0239号橋 38230137 辰野町0137号線 ＲＣ橋 5.20 3.90 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S42 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 48 26 194 234.74 234.74 2020

208 38230240 0240号橋 38230160 辰野町0160号線 ＲＣ橋 5.20 6.15 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S37 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 48 56 224 295.68 295.68 2020

209 38230241 0241号橋 38230125 辰野町0125号線 鋼橋 4.18 3.68 1 鋼Ｈ桁 重力式橋台 S44 S39示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 32 0 60 48 24 212 256.52 256.52 2020

210 38230242 0242号橋 38230122 辰野町0122号線 ＲＣ橋 6.60 3.49 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S39 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 60 0 0 60 48 0 168 203.28 203.28 2022

211 38230244 0244号橋 38230111 辰野町0111号線 鋼橋 5.25 3.40 1 鋼活荷重格子桁 重力式橋台 H16 H14示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0 0 0 48 48 0 96 116.16 116.16 2022

99 38230114 0114号橋 38230001 辰野町0001号線(城前線) ＲＣ橋 2.80 22.80 1 RCT桁橋 重力式橋台 S35 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 90 0 36 90 0 15 231 582.12 582.12 2020

213 38230246 0246号橋 38230140 辰野町0140号線 ＲＣ橋 3.05 2.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S51 S48示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 36 16 52 62.92 62.92 2019

214 38230247 0247号橋 38230142 辰野町0142号線 ＲＣ橋 2.80 3.60 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S48 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 48 48 24 180 217.80 217.80 2022

215 38230248 0248号橋 38230015 辰野町0015号線(休戸押野線) ＲＣ橋 2.60 3.95 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S58 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 72 0 0 60 48 20 200 384.00 384.00 2020

216 38230249 0249号橋 38230143 辰野町0143号線 ＲＣ橋 2.23 3.86 1 RCラーメン橋 重力式橋台 S58 S55示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2022

217 38230250 0250号橋(丸山橋) 38230015 辰野町0015号線(休戸押野線) ＰＣ橋 9.50 6.78 1 PCホロー桁 逆T式橋台 H16 H14示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 60 0 0 60 0 22 142 306.72 306.72 2021

247 38230287 0287号橋 38231589 辰野町1589号線 ＲＣ橋 3.05 7.95 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S46 S42示方書 Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 90 48 0 24 162 196.02 196.02 2019

130 38230151 0151号橋 38231355 辰野町1355号線 ＲＣ橋 4.20 3.50 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S34 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 90 0 72 48 0 16 226 273.46 273.46 2021

220 38230254 0254号橋 38230561 辰野町0561号線 ＲＣ橋 3.90 7.10 1 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 48 0 0 24 72 134.64 134.64 2019

221 38230255 0255号橋 38230556 辰野町0556号線 木橋 4.00 1.60 1 その他 枕梁式橋台 S62 なし Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2022

131 38230152 0152号橋 38231350 辰野町1350号線 ＲＣ橋 3.03 3.10 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S34 S31示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 90 0 0 48 48 31 217 262.57 262.57 2022

223 38230257 0257号橋(栗平橋) 38230566 辰野町0566号線 鋼橋 26.20 4.20 3 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S57 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 32 48 60 48 40 228 275.88 275.88 2022

224 38230258 0258号橋 38230596 辰野町0596号線 ＲＣ橋 3.50 7.27 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 60 60 8 188 434.28 434.28 2020

225 38230259 0259号橋(菅田橋) 38230576 辰野町0576号線 鋼橋 38.10 3.80 3 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S61 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 0 48 60 48 34 238 287.98 287.98 2023

226 38230260 0260号橋 38230581 辰野町0581号線 木橋 10.50 1.52 1 その他 枕梁式橋台 S60 なし Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 48 0 0 0 0 0 48 58.08 58.08 2022

227 38230261 0261号橋 38230580 辰野町0580号線 木橋 5.03 1.12 1 その他 枕梁式橋台 S59 なし Ⅳ Ⅳ 0 0 0 168 0 0 168 203.28 203.28 2022

83 38230097 0097号橋 38231077 辰野町1077号線 ＲＣ橋 2.20 2.73 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S33 S31示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 48 0 90 60 54 10 262 317.02 317.02 2019

229 38230263 0263号橋 38230596 辰野町0596号線 ＲＣ橋 4.50 7.50 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S49 S48示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 60 0 0 36 0 0 96 221.76 221.76 2022

230 38230264 0264号橋(向田橋) 38230566 辰野町0566号線 鋼橋 28.70 3.90 4 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S59 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 48 60 30 138 166.98 166.98 2022

231 38230265 0265号橋(くだり橋) 38230587 辰野町0587号線 鋼橋 18.10 3.20 1 鋼鈑桁橋(合成) 逆T式橋台 S43 S42通達 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 36 24 60 60 48 32 260 314.60 314.60 2021

232 38230266 0266号橋 38230579 辰野町0579号線 ＲＣ橋 4.50 3.80 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S47 S42示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 48 48 24 120 145.20 145.20 2020

233 38230267 0267号橋 38230582 辰野町0582号線 ＲＣ橋 3.38 4.50 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S60 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 60 0 0 84 48 0 192 232.32 232.32 2020

234 38230268 0268号橋 38230582 辰野町0582号線 ＲＣ橋 2.90 3.80 0 S38 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 60 36 0 8 104 160.16 160.16 2019

235 38230270 0270号橋(和方橋) 38230593 辰野町0593号線 木橋 27.60 2.30 4 その他 重力式橋台 H14 H08示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 40 36 60 0 32 216 261.36 261.36 2023

236 38230271 0271号橋(上野橋) 38230596 辰野町0596号線 鋼橋 36.70 5.75 2 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S56 S47示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 32 60 60 60 86 298 688.38 688.38 2023
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主桁 横桁 床板

辰野町　橋梁長寿命化一覧表
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134 38230155 0155号橋 38230010 辰野町0010号線(新町青木町線) ＲＣ橋 2.33 3.68 1 RCスラブ(床版)橋 石積み橋台 S31 S26Co示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 48 0 108 0 0 23 179 216.59 216.59 2020

238 38230273 0273号橋 38230611 辰野町0611号線 木橋 4.66 0.99 1 その他 枕梁式橋台 S62 なし Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 36 0 10 94 113.74 113.74 2022

119 38230139 0139号橋 38231388 辰野町1388号線 ＲＣ橋 6.85 2.90 1 RCT桁橋 石積み橋台 S29 S26Co示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 108 40 108 0 0 12 268 324.28 324.28 2021

240 38230275 0275号橋 38230612 辰野町0612号線 鋼橋 4.61 3.47 1 鋼Ｈ桁 枕梁式橋台 S44 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 36 32 48 48 0 8 172 208.12 208.12 2020

179 38230209 0209号橋 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 4.15 7.20 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S28 S14示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 72 0 0 90 48 70 280 537.60 537.60 2021

242 38230279 0279号橋 38230623 辰野町0623号線 ＲＣ橋 4.77 3.20 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S55 S53示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 60 48 32 140 169.40 169.40 2020

243 38230280 0280号橋（伊良沢橋） 38230073 辰野町0073号線(川上源上線) ＲＣ橋 19.00 4.00 3 RCラーメン橋 石積み橋台 S34 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 60 40 60 60 0 83 303 763.56 763.56 2022

244 38230281 0281号橋 38230635 辰野町0635号線 鋼橋 7.30 3.10 1 鋼鈑桁橋(非合成) 重力式橋台 S55 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 48 32 60 60 60 16 276 333.96 333.96 2022

269 38230312 0312号橋(上野川橋) 38232431 辰野町2431号線 ＲＣ橋 5.30 3.90 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S28 S14示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 90 0 0 90 0 55 235 284.35 284.35 2022

35 38230036 0036号橋 38232096 辰野町2096号線 ＲＣ橋 4.20 5.80 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S26 S14示方書 Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ 84 0 0 144 0 44 272 568.48 568.48 2023

86 38230100 0100号橋 38231083 辰野町1083号線 ＲＣ橋 2.30 3.30 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 108 0 24 132 159.72 159.72 2019

218 38230252 0252号橋(鍋倉橋) 38230547 辰野町0547号線 ＰＣ橋 25.80 3.40 2 PCＩ桁 逆T式橋台 S39 S36PC指針 Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 90 40 90 108 0 54 382 462.22 462.22 2019

249 38230289 0289号橋(横川橋) 38230645 辰野町0645号線 鋼橋 57.08 5.20 2 鋼鈑桁橋(非合成) 逆T式橋台 S56 S47示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 48 60 48 68 224 271.04 271.04 2023

250 38230290 0290号橋 38231553 辰野町1553号線 ＲＣ橋 3.35 5.66 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2020

251 38230292 0292号橋(中央橋) 38230017 辰野町0017号線(宮木桜町線) ＰＣ橋 58.00 12.80 2 PCT桁 重力式橋台 H02 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 40 60 48 0 52 248 744.00 744.00 2023

252 38230293 0293号橋(天狗坂橋) 38230009 辰野町0009号線 ＲＣ橋 4.95 5.41 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S34 S31示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 60 36 0 34 190 433.20 433.20 2022

253 38230295 0295号橋 38232374 辰野町2374号線 ＲＣ橋 2.50 3.89 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S45 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 60 0 0 84 0 46 190 229.90 229.90 2020

254 38230296 0296号橋 38231062 辰野町1062号線 ＲＣ橋 3.10 4.80 0 S64 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 60 36 0 8 104 125.84 125.84 2019

255 38230297 0297号橋 38231302 辰野町1302号線 ＲＣ橋 7.90 5.00 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 H01 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 60 0 58 166 200.86 200.86 2021

256 38230298 0298号橋 38232305 辰野町2305号線 ＲＣ橋 3.40 2.90 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S45 S43PC示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 0 0 48 36 36 38 158 191.18 191.18 2019

257 38230299 0299号橋 38232313 辰野町2313号線 ＲＣ橋 2.40 5.23 0 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S31 S26Co示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 36 0 0 60 0 10 106 128.26 128.26 2020

258 38230300 0300号橋(前沢川下橋) 38232013 辰野町2013号線 鋼橋 17.40 5.00 1 鋼鈑桁橋(合成) 重力式橋台 S51 S47示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 48 0 50 98 118.58 118.58 2022

259 38230301 0301号橋(樋の沢下橋) 38232243 辰野町2243号線 ＲＣ橋 10.40 3.50 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 H08 H06示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 48 0 26 74 89.54 89.54 2022

260 38230302 0302号橋(沢底川下橋) 38232406 辰野町2406号線 ＰＣ橋 17.70 5.30 1 PCホロー桁 逆T式橋台 H09 H06示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 48 48 0 36 180 217.80 217.80 2022

261 38230304 0304号橋 38230147 辰野町0147号線 ＲＣ橋 2.80 4.40 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S58 S55示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0 0 0 48 48 0 96 147.84 147.84 2022

262 38230305 0305号橋(わらべ橋 (大堰管理橋) ) 38232015 辰野町2015号線 鋼橋 45.00 4.20 1 鋼箱桁橋 逆T式橋台 H10 H08示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 32 60 48 0 16 204 246.84 246.84 2023

263 38230306 0306号橋 38232423 辰野町2423号線 ＲＣ橋 3.80 4.08 1 RCT桁橋 重力式橋台 S55 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 60 0 48 0 0 16 124 150.04 150.04 2020

178 38230208 0208号橋(上之橋) 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 25.00 6.70 3 RCT桁橋 重力式橋台 S25 S14示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 90 40 72 60 60 103 425 867.00 867.00 2022

265 38230308 0308号橋 38230219 辰野町0219号線 鋼橋 8.20 0.70 1 鋼Ｈ桁 重力式橋台 H01 S53示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 0 0 0 108 48 0 156 188.76 188.76 2021

177 38230207 0207号橋(中の橋) 38230014 辰野町0014号線(旧国道線) ＲＣ橋 15.10 6.20 1 RCT桁橋 重力式橋台 S06 S14示方書 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 0 24 48 60 90 42 264 538.56 538.56 2020

267 38230310 0310号橋 38230181 辰野町0181号線 ＲＣ橋 11.00 5.30 1 RCスラブ(床版)橋 逆T式橋台 S55 S53示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 36 0 0 60 48 66 210 254.10 254.10 2023

268 38230311 0311号橋 38231661 辰野町1661号線 鋼橋 6.00 3.00 1 鋼Ｈ桁 重力式橋台 H06 H02示方書 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ 36 32 0 192 60 46 366 442.86 442.86 2020

264 38230307 0307号橋(穴山上の橋) 38232423 辰野町2423号線 ＲＣ橋 4.30 4.90 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 H19 H08示方書 Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ 0 0 0 90 0 0 90 108.90 108.90 2020

270 38230313 0313号橋 38232145 辰野町2145号線 ＲＣ橋 2.70 6.83 1 RCスラブ(床版)橋 ブロック積み橋台 S63 S55示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 48 0 0 48 0 10 106 128.26 128.26 2020

194 38230224 0224号橋 38230270 辰野町0270号線 ＰＣ橋 9.20 3.60 1 PCT桁 重力式橋台 H08 H06示方書 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 72 0 0 60 48 0 180 217.80 217.80 2019

272 38230315 0315号橋 38232436 辰野町2436号線 鋼橋 8.00 3.00 1 鋼鈑桁橋(非合成) 枕梁式橋台 S60 S53示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 60 8 68 82.28 82.28 2022

273 38230316 0316号橋 38232435 辰野町2435号線 ＰＣ橋 9.40 6.20 1 PCホロー桁 逆T式橋台 H12 H08示方書 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 0 0 0 48 48 14 110 133.10 133.10 2021

274 38230317 0317号橋 38232435 辰野町2435号線 ＰＣ橋 9.40 6.20 1 PCホロー桁 逆T式橋台 H12 H08示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 16 16 19.36 19.36 2022

275 38230318 0318号橋 38232446 辰野町2446号線 ＲＣ橋 6.37 3.73 1 RCスラブ(床版)橋 重力式橋台 S44 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 60 0 0 48 0 0 108 130.68 130.68 2022

276 38230319 0319号橋 38232446 辰野町2446号線 ＰＣ橋 8.40 4.80 1 PCホロー桁 重力式橋台 H08 H06示方書 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 0 0 0 0 0 34 34 41.14 41.14 2022

277 38230320 0320号橋 38232443 辰野町2443号線 ＲＣ橋 6.15 3.81 1 RCスラブ(床版)橋 枕梁式橋台 S45 S42示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 48 0 0 0 0 0 48 58.08 58.08 2022

278 38230322 0322号橋 38231670 辰野町1670号線 ＲＣ橋 4.20 11.40 1 ボックスカルバート ボックスカルバート H25 H14示方書 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 48 0 0 0 0 0 48 58.08 58.08 2021

170 38230200 0200号橋 38231140 辰野町1140号線 木橋 3.20 5.04 1 その他 ブロック積み橋台 H06 なし Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 36 0 60 0 0 28 124 204.60 204.60 2019

161 38230188 0188号橋 38231265 辰野町1265号線 木橋 6.20 2.20 1 その他 石積み橋台 H05 不明 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 90 0 0 0 0 15 105 127.05 127.05 2023
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 年次計画 〇：点検計画                  :修繕計画（24橋）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

2024 2025 2026 2027 2028

38230001 0001号橋(山の尾橋） ＰＣ橋 37.60 4.70 2021 Ⅲ 〇 横桁、その他

38230002 0002号橋 ＲＣ橋 6.70 4.60 2019 Ⅱ 〇

38230003 0003号橋(鴻之田二号橋(1)) 鋼橋 6.07 1.16 2021 Ⅱ 〇

38230004 0004号橋 ＲＣ橋 2.40 4.00 2019 Ⅰ 〇

38230005 0005号橋(鴻之田橋) ＲＣ橋 4.50 4.70 2021 Ⅱ 〇

38230006 0006号橋 ＲＣ橋 5.25 6.00 2022 Ⅱ 〇

38230007 0007号橋 ＲＣ橋 5.10 4.18 2019 Ⅱ 〇

38230008 0008号橋 ＲＣ橋 4.00 3.35 2022 Ⅱ 〇

38230009 0009号橋 ＲＣ橋 3.50 4.90 2022 Ⅱ 〇

38230010 0010号橋 ＲＣ橋 4.00 5.30 2022 Ⅱ 〇

38230011 0011号橋 ＲＣ橋 5.40 2.50 2019 Ⅱ 〇

38230012 0012号橋 ＲＣ橋 6.00 3.70 2021 Ⅲ 〇

38230013 0013号橋(沢入橋) ＲＣ橋 5.00 4.60 2019 Ⅱ 〇

38230014 0014号橋 鋼橋 6.20 2.90 2019 Ⅱ 〇

38230015 0015号橋 ＲＣ橋 6.60 4.40 2021 Ⅱ 〇

38230016 0016号橋 ＲＣ橋 6.80 4.20 2021 Ⅱ 〇

38230017 0017号橋 ＲＣ橋 5.70 4.70 2021 Ⅱ 〇

38230018 0018号橋 ＲＣ橋 4.30 4.56 2021 Ⅱ 〇

38230019 0019号橋 ＰＣ橋 6.10 3.90 2021 Ⅲ 〇

38230020 0020号橋 ＲＣ橋 5.00 2.30 2021 Ⅱ 〇

38230021 0021号橋 ＲＣ橋 2.30 9.95 2021 Ⅱ 〇

38230022 0022号橋 ＲＣ橋 3.30 4.00 2021 Ⅰ 〇

38230023 0023号橋(松尾橋) 鋼橋 45.40 5.20 2021 Ⅲ 〇

38230024 0024号橋 ＲＣ橋 3.00 5.50 2021 Ⅰ 〇

38230025 0025号橋 ＲＣ橋 3.10 15.00 2021 Ⅱ 〇

38230026 0026号橋 ＲＣ橋 2.30 4.00 2021 Ⅰ 〇

38230027 0027号橋(清水橋) 鋼橋 43.00 6.80 2020 Ⅱ 〇

38230028 0028号橋 ＲＣ橋 14.30 4.80 2021 Ⅱ 〇

38230029 0029号橋 鋼橋 9.00 2.30 2022 Ⅱ 〇

38230030 0030号橋 ＲＣ橋 12.05 3.65 2020 Ⅲ 〇 主桁、下部工

38230032 0032号橋(栂ノ橋) ＲＣ橋 6.20 6.60 2020 Ⅱ 〇

38230033 0033号橋 ＲＣ橋 5.50 3.00 2022 Ⅱ 〇

38230034 0034号橋 ＲＣ橋 7.50 3.50 2022 Ⅱ 〇

38230035 0035号橋(入村橋) ＲＣ橋 8.10 5.80 2021 Ⅱ 〇

38230036 0036号橋 ＲＣ橋 4.20 5.80 2021 Ⅲ 〇 主桁、下部工

38230037 0037号橋(青山橋) ＲＣ橋 5.00 3.53 2020 Ⅱ 〇

38230038 0038号橋(青木沢橋) ＲＣ橋 4.70 3.62 2020 Ⅱ 〇

38230039 0039号橋 ＲＣ橋 2.60 3.92 2020 Ⅱ 〇

38230040 0040号橋(城前橋) ＰＣ橋 64.20 14.30 2023 Ⅱ 〇

38230041 0041号橋 ＲＣ橋 7.50 3.70 2021 Ⅲ 〇

38230042 0042号橋(沢底橋) ＲＣ橋 10.50 7.20 2019 Ⅱ 〇

38230043 0043号橋 ＲＣ橋 2.10 4.30 2019 Ⅱ 〇

38230044 0044号橋(上の原橋) ＲＣ橋 9.30 7.00 2021 Ⅱ 〇

38230046 0046号橋 ＲＣ橋 2.90 4.00 2021 Ⅱ 〇

38230047 0047号橋(新樋橋) ＰＣ橋 80.20 11.00 2023 Ⅱ 〇

38230049 0049号橋 ＲＣ橋 3.00 3.85 2020 Ⅱ 〇

38230050 0050号橋 ＲＣ橋 3.00 2.80 2021 Ⅱ 〇

38230051 0051号橋(山際橋) 鋼橋 10.40 3.01 2021 Ⅱ 〇

38230054 0054号橋(東西橋)-1 鋼橋 70.80 10.30 2023 Ⅱ 〇

38230055 0055号橋 ＲＣ橋 4.50 2.30 2019 Ⅱ 〇

38230056 0056号橋 ＲＣ橋 5.00 5.00 2021 Ⅱ 〇

38230057 0057号橋 ＲＣ橋 3.60 3.60 2021 Ⅱ 〇

38230058 0058号橋 ＰＣ橋 8.20 6.10 2020 Ⅱ 〇

38230060 0060号橋(ほたる橋) ＲＣ橋 7.00 3.80 2020 Ⅱ 〇

38230061 0061号橋 ＲＣ橋 5.50 5.10 2021 Ⅱ 〇

38230062 0062号橋 ＲＣ橋 4.00 3.25 2021 Ⅱ 〇

38230063 0063号橋(昭和橋) ＲＣ橋 43.20 5.25 2021 Ⅲ 〇 主桁、床版、下部工、その他

38230064 0064号橋 ＲＣ橋 3.80 3.98 2020 Ⅱ 〇

38230066 0066号橋(平出橋) 鋼橋 13.75 2.80 2019 Ⅱ 〇

38230067 0067号橋(参宮橋) ＲＣ橋 4.20 3.63 2020 Ⅱ 〇

38230068 0068号橋 ＲＣ橋 4.98 5.78 2022 Ⅰ 〇

点検計画　および　修繕計画
橋梁
の

判定

辰野町 【出力順： 橋梁コード(昇順)】

橋梁コード 橋梁名称 橋材 橋長 幅員
点検
年度
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38230069 0069号橋 鋼橋 8.20 2.88 2022 Ⅱ 〇

38230070 0070号橋(河子沢橋) ＲＣ橋 14.00 4.60 2022 Ⅲ 〇

38230071 0071号橋(山寺橋) ＲＣ橋 9.18 11.65 2021 Ⅱ 〇

38230072 0072号橋 ＲＣ橋 6.95 3.10 2019 Ⅱ 〇

38230073 0073号橋 ＲＣ橋 5.70 2.89 2021 Ⅱ 〇

38230074 0074号橋 ＲＣ橋 3.20 2.00 2021 Ⅱ 〇

38230075 0075号橋(川向橋) ＰＣ橋 43.00 5.00 2023 Ⅲ 主桁、床版、下部工、支承 主桁、床版、下部工、支承 〇

38230076 0076号橋 ＲＣ橋 2.00 6.54 2020 Ⅱ 〇

38230077 0077号橋 ＲＣ橋 2.40 3.40 2020 Ⅱ 〇

38230079 0079号橋 ＲＣ橋 2.75 6.00 2019 Ⅰ 〇

38230082 0082号橋 ＲＣ橋 3.31 7.07 2022 Ⅰ 〇

38230083 0083号橋 ＲＣ橋 3.10 8.10 2019 Ⅱ 〇

38230084 0084号橋 ＲＣ橋 5.15 3.40 2021 Ⅱ 〇

38230085 0085号橋 ＲＣ橋 8.25 3.40 2021 Ⅲ 〇

38230086 0086号橋 ＰＣ橋 2.00 5.42 2019 Ⅰ 〇

38230087 0087号橋 ＲＣ橋 2.40 2.30 2022 Ⅰ 〇

38230088 0088号橋(越道橋) ＰＣ橋 31.60 7.00 2023 Ⅲ 主桁、床版、下部工、支承 主桁、床版、下部工、支承 〇

38230089 0089号橋(荒神山橋) ＰＣ橋 40.50 5.40 2023 Ⅲ 主桁、床版、下部工、支承 主桁、床版、下部工、支承 〇

38230091 0091号橋 ＲＣ橋 2.10 6.10 2021 Ⅱ 〇

38230095 0095号橋 ＲＣ橋 2.20 7.68 2019 Ⅱ 〇

38230096 0096号橋 ＲＣ橋 3.05 3.35 2020 Ⅱ 〇

38230097 0097号橋 ＲＣ橋 2.20 2.73 2020 Ⅲ 〇

38230098 0098号橋 ＲＣ橋 2.10 4.55 2019 Ⅲ 〇

38230099 0099号橋 ＲＣ橋 2.85 3.80 2019 Ⅲ 〇

38230100 0100号橋 ＲＣ橋 2.30 3.30 2019 Ⅱ 〇

38230101 0101号橋 ＲＣ橋 5.25 12.50 2019 Ⅲ 〇

38230102 0102号橋(神田橋) ＰＣ橋 3.40 4.00 2022 Ⅰ 〇

38230103 0103号橋 ＲＣ橋 2.90 4.00 2019 Ⅰ 〇

38230104 0104号橋 ＲＣ橋 4.05 4.38 2022 Ⅱ 〇

38230105 0105号橋 ＰＣ橋 3.10 4.50 2019 Ⅱ 〇

38230106 0106号橋 ＲＣ橋 3.95 0.88 2022 Ⅱ 〇

38230107 0107号橋 ＲＣ橋 2.73 3.00 2020 Ⅱ 〇

38230108 0108号橋 ＲＣ橋 4.40 12.00 2019 Ⅱ 〇

38230109 0109号橋 ＲＣ橋 3.50 4.36 2022 Ⅱ 〇

38230110 0110号橋 ＰＣ橋 2.00 15.21 2022 Ⅱ 〇

38230111 0111号橋 ＲＣ橋 2.15 9.60 2019 Ⅱ 〇

38230112 0112号橋(赤羽根橋） ＰＣ橋 38.04 3.30 2023 Ⅲ 主桁、床版、下部工、支承 主桁、床版、下部工、支承 〇

38230114 0114号橋 ＲＣ橋 2.80 22.80 2022 Ⅲ 〇　その他

38230115 0115号橋 ＲＣ橋 2.00 2.00 2020 Ⅱ 〇

38230118 0118号橋 ＲＣ橋 4.51 6.30 2021 Ⅱ 〇

38230119 0119号橋 ＰＣ橋 4.30 4.10 2019 Ⅱ 〇

38230120 0120号橋 ＲＣ橋 4.30 4.60 2021 Ⅱ 〇

38230121 0121号橋(青木橋) ＲＣ橋 4.50 8.20 2021 Ⅱ 〇

38230122 0122号橋 ＲＣ橋 4.30 4.60 2019 Ⅱ 〇

38230123 0123号橋 ＲＣ橋 4.30 4.60 2021 Ⅱ 〇

38230124 0124号橋 ＲＣ橋 4.10 3.21 2021 Ⅱ 〇

38230125 0125号橋 ＲＣ橋 3.40 4.11 2021 Ⅱ 〇

38230128 0128号橋 ＲＣ橋 3.92 4.18 2020 Ⅱ 〇

38230129 0129号橋 ＲＣ橋 4.00 4.47 2020 Ⅱ 〇

38230131 0131号橋 ＲＣ橋 2.01 8.08 2019 Ⅰ 〇

38230132 0132号橋 ＰＣ橋 8.09 1.51 2021 Ⅱ 〇

38230133 0133号橋(向袋橋) ＰＣ橋 11.00 9.25 2021 Ⅱ 〇

38230134 0134号橋(北の沢橋) ＰＣ橋 20.10 5.80 2021 Ⅲ 主桁、床版、下部工、その他 〇

38230135 0135号橋 木橋 4.30 0.60 2021 Ⅳ 〇

38230136 0136号橋 ＲＣ橋 3.72 5.60 2019 Ⅱ 〇

38230137 0137号橋 ＲＣ橋 2.05 4.75 2019 Ⅱ 〇

38230138 0138号橋 ＲＣ橋 2.09 4.71 2020 Ⅱ 〇

38230139 0139号橋 ＲＣ橋 6.85 2.90 2019 Ⅲ 〇 主桁、床版、その他

38230140 0140号橋 ＲＣ橋 2.10 4.40 2020 Ⅱ 〇

38230141 0141号橋 ＲＣ橋 2.40 2.30 2020 Ⅱ 〇

38230142 0142号橋 ＲＣ橋 2.50 5.00 2020 Ⅱ 〇

[17] page-17/5



 年次計画 〇：点検計画                  :修繕計画（24橋）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

2024 2025 2026 2027 2028

点検計画　および　修繕計画
橋梁
の

判定

辰野町 【出力順： 橋梁コード(昇順)】

橋梁コード 橋梁名称 橋材 橋長 幅員
点検
年度

38230143 0143号橋 ＲＣ橋 2.60 3.40 2020 Ⅱ 〇

38230144 0144号橋 ＲＣ橋 2.67 2.55 2020 Ⅱ 〇

38230145 0145号橋 ＰＣ橋 3.70 6.10 2019 Ⅱ 〇

38230146 0146号橋 ＲＣ橋 3.50 3.30 2020 Ⅱ 〇

38230148 0148号橋 ＲＣ橋 2.10 4.69 2020 Ⅱ 〇

38230149 0149号橋 ＲＣ橋 3.50 3.40 2022 Ⅱ 〇

38230150 0150号橋 ＰＣ橋 2.72 7.98 2019 Ⅱ 〇

38230151 0151号橋 ＲＣ橋 4.20 3.50 2020 Ⅲ 〇

38230152 0152号橋 ＲＣ橋 3.03 3.10 2020 Ⅲ 〇

38230153 0153号橋 ＲＣ橋 3.60 4.50 2020 Ⅲ 〇

38230154 0154号橋 ＲＣ橋 2.74 5.84 2019 Ⅱ 〇

38230155 0155号橋 ＲＣ橋 2.33 3.68 2019 Ⅲ 〇

38230156 0156号橋 ＲＣ橋 2.24 7.10 2020 Ⅱ 〇

38230157 0157号橋 ＲＣ橋 2.50 3.00 2019 Ⅱ 〇

38230158 0158号橋 ＲＣ橋 3.70 3.60 2019 Ⅱ 〇

38230159 0159号橋 ＲＣ橋 4.00 10.63 2021 Ⅱ 〇

38230160 0160号橋 ＲＣ橋 3.90 2.20 2021 Ⅱ 〇

38230161 0161号橋 ＲＣ橋 4.13 3.10 2021 Ⅱ 〇

38230162 0162号橋 ＲＣ橋 4.15 3.12 2021 Ⅱ 〇

38230163 0163号橋 ＰＣ橋 6.20 9.40 2021 Ⅱ 〇

38230164 0164号橋 ＲＣ橋 4.10 6.60 2021 Ⅰ 〇

38230165 0165号橋 ＲＣ橋 4.10 3.10 2019 Ⅱ 〇

38230166 0166号橋 ＲＣ橋 4.10 6.60 2019 Ⅲ 〇

38230167 0167号橋 ＲＣ橋 4.15 5.60 2021 Ⅱ 〇

38230168 0168号橋. ＲＣ橋 4.01 4.70 2019 Ⅱ 〇

38230169 0169号橋 ＲＣ橋 3.38 9.06 2019 Ⅲ 〇

38230170 0170号橋(千歳橋) 鋼橋 50.05 12.74 2021 Ⅱ 〇

38230171 0171号橋(上川原橋) ＰＣ橋 19.10 7.25 2020 Ⅱ 〇

38230172 0172号橋 ＲＣ橋 4.51 4.16 2019 Ⅱ 〇

38230175 0175号橋 ＲＣ橋 2.00 3.80 2019 Ⅱ 〇

38230178 0178号橋 ＲＣ橋 4.00 3.40 2020 Ⅱ 〇

38230179 0179号橋 ＲＣ橋 7.10 3.16 2020 Ⅱ 〇

38230180 0180号橋 ＲＣ橋 2.95 3.40 2020 Ⅱ 〇

38230181 0181号橋 ＲＣ橋 3.55 3.32 2022 Ⅱ 〇

38230183 0183号橋 ＲＣ橋 3.05 4.04 2020 Ⅱ 〇

38230185 0185号橋 ＲＣ橋 2.53 3.30 2020 Ⅲ 〇

38230186 0186号橋(小横川橋) 鋼橋 15.40 5.60 2020 Ⅲ 〇 主桁、床版、その他

38230187 0187号橋(沢入橋) 鋼橋 10.65 3.28 2022 Ⅱ 〇

38230188 0188号橋 木橋 6.20 2.20 2020 Ⅲ 〇

38230189 0189号橋 鋼橋 4.80 4.11 2022 Ⅱ 〇

38230190 0190号橋 木橋 9.17 1.97 2020 Ⅳ 〇

38230191 0191号橋(下向橋) 鋼橋 7.80 3.60 2022 Ⅱ 〇

38230192 0192号橋 鋼橋 8.95 2.51 2022 Ⅱ 〇

38230193 0193号橋 鋼橋 13.00 3.20 2020 Ⅲ 〇

38230195 0195号橋(中島橋） ＲＣ橋 9.90 2.80 2020 Ⅱ 〇

38230198 0198号橋 鋼橋 12.00 3.00 2022 Ⅱ 〇

38230199 0199号橋 鋼橋 3.51 12.90 2020 Ⅱ 〇

38230200 0200号橋 木橋 3.20 5.04 2019 Ⅲ 〇

38230201 0201号橋 ＲＣ橋 2.90 5.40 2020 Ⅱ 〇

38230202 0202号橋 ＲＣ橋 3.00 6.58 2020 Ⅱ 〇

38230203 0203号橋(唐木沢橋) 鋼橋 28.40 4.80 2022 Ⅱ 〇

38230204 0204号橋 ＲＣ橋 5.50 6.63 2020 Ⅲ 〇 主桁、その他

38230205 0205号橋(焉原橋) ＲＣ橋 36.13 6.30 2023 Ⅱ 〇

38230206 0206号橋 ＲＣ橋 3.80 6.40 2020 Ⅲ 〇 主桁

38230207 0207号橋(中の橋) ＲＣ橋 15.10 6.20 2023 Ⅲ 〇

38230208 0208号橋(上之橋) ＲＣ橋 25.00 6.70 2020 Ⅲ 〇

38230209 0209号橋 ＲＣ橋 4.15 7.20 2020 Ⅲ 〇 主桁、その他

38230210 0210号橋(下雨沢橋) 鋼橋 22.60 2.90 2021 Ⅱ 〇

38230211 0211号橋 ＲＣ橋 4.60 6.42 2022 Ⅱ 〇

38230212 0212号橋 木橋 2.30 3.70 2022 Ⅲ 〇

38230213 0213号橋(神ノ木橋) 鋼橋 19.50 3.81 2022 Ⅲ 主桁、床版、その他 〇
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38230214 0214号橋 鋼橋 11.50 3.60 2022 Ⅱ 〇

38230215 0215号橋(塚原橋) 鋼橋 10.30 2.04 2022 Ⅰ 〇

38230216 0216号橋(旧長橋) 鋼橋 14.50 3.70 2020 Ⅲ 主桁、下部工、その他 〇

38230217 0217号橋(行者橋) ＲＣ橋 13.00 4.04 2022 Ⅱ 〇

38230218 0218号橋 ＲＣ橋 9.30 5.68 2022 Ⅱ 〇

38230219 0219号橋(横町橋) ＲＣ橋 7.50 5.95 2022 Ⅱ 〇

38230220 0220号橋(はばの橋) ＲＣ橋 16.30 7.09 2022 Ⅱ 〇

38230221 0221号橋 ＲＣ橋 4.90 3.10 2019 Ⅱ 〇

38230222 0222号橋 ＲＣ橋 6.70 4.20 2019 Ⅰ 〇

38230223 0223号橋 ＲＣ橋 3.60 3.30 2020 Ⅱ 〇

38230224 0224号橋 ＰＣ橋 9.20 3.60 2022 Ⅲ 〇

38230225 0225号橋 木橋 5.90 0.60 2022 Ⅱ 〇

38230226 0226号橋 ＲＣ橋 11.30 4.40 2020 Ⅲ 〇

38230228 0228号橋 鋼橋 9.40 4.55 2021 Ⅱ 〇

38230229 0229号橋(越道橋) 鋼橋 5.00 3.90 2020 Ⅲ 〇 下部工、その他

38230230 0230号橋 鋼橋 11.00 3.00 2022 Ⅱ 〇

38230232 0232号橋 鋼橋 11.70 2.50 2022 Ⅱ 〇

38230233 0233号橋 木橋 9.40 2.90 2021 Ⅲ 〇

38230234 0234号橋 ＲＣ橋 12.90 4.11 2020 Ⅱ 〇

38230235 0235号橋 ＲＣ橋 9.70 4.10 2020 Ⅱ 〇

38230236 0236号線 ＲＣ橋 5.45 3.30 2020 Ⅲ 〇

38230237 0237号橋 ＲＣ橋 5.70 4.40 2020 Ⅱ 〇

38230238 0238号橋 ＲＣ橋 6.60 4.00 2020 Ⅱ 〇

38230239 0239号橋 ＲＣ橋 5.20 3.90 2020 Ⅱ 〇

38230240 0240号橋 ＲＣ橋 5.20 6.15 2020 Ⅱ 〇

38230241 0241号橋 鋼橋 4.18 3.68 2020 Ⅱ 〇

38230242 0242号橋 ＲＣ橋 6.60 3.49 2022 Ⅱ 〇

38230244 0244号橋 鋼橋 5.25 3.40 2022 Ⅱ 〇

38230245 0245号橋 ＲＣ橋 3.20 5.85 2020 Ⅲ 〇

38230246 0246号橋 ＲＣ橋 3.05 2.40 2019 Ⅰ 〇

38230247 0247号橋 ＲＣ橋 2.80 3.60 2022 Ⅱ 〇

38230248 0248号橋 ＲＣ橋 2.60 3.95 2020 Ⅱ 〇

38230249 0249号橋 ＲＣ橋 2.23 3.86 2022 Ⅰ 〇

38230250 0250号橋(丸山橋) ＰＣ橋 9.50 6.78 2021 Ⅱ 〇

38230252 0252号橋(鍋倉橋) ＰＣ橋 25.80 3.40 2019 Ⅱ 〇

38230253 0253号橋(向橋) 鋼橋 23.40 3.40 2021 Ⅲ 〇

38230254 0254号橋 ＲＣ橋 3.90 7.10 2019 Ⅱ 〇

38230255 0255号橋 木橋 4.00 1.60 2022 Ⅰ 〇

38230256 0256号橋(下栗平橋) 鋼橋 27.00 3.80 2022 Ⅲ 〇 下部工、支承部、その他

38230257 0257号橋(栗平橋) 鋼橋 26.20 4.20 2022 Ⅱ 〇

38230258 0258号橋 ＲＣ橋 3.50 7.27 2020 Ⅱ 〇

38230259 0259号橋(菅田橋) 鋼橋 38.10 3.80 2023 Ⅱ 〇

38230260 0260号橋 木橋 10.50 1.52 2022 Ⅱ 〇

38230261 0261号橋 木橋 5.03 1.12 2022 Ⅳ 〇

38230262 0262号橋(中飯大橋) ＲＣ橋 26.40 3.50 2019 Ⅲ 〇 主桁、横桁、その他

38230263 0263号橋 ＲＣ橋 4.50 7.50 2022 Ⅱ 〇

38230264 0264号橋(向田橋) 鋼橋 28.70 3.90 2022 Ⅱ 〇

38230265 0265号橋(くだり橋) 鋼橋 18.10 3.20 2021 Ⅱ 〇

38230266 0266号橋 ＲＣ橋 4.50 3.80 2020 Ⅱ 〇

38230267 0267号橋 ＲＣ橋 3.38 4.50 2020 Ⅱ 〇

38230268 0268号橋 ＲＣ橋 2.90 3.80 2019 Ⅱ 〇

38230270 0270号橋(和方橋) 木橋 27.60 2.30 2023 Ⅱ 〇

38230271 0271号橋(上野橋) 鋼橋 36.70 5.75 2023 Ⅱ 〇

38230272 0272号橋(門前大橋) ＰＣ橋 26.00 3.80 2020 Ⅲ 〇

38230273 0273号橋 木橋 4.66 0.99 2022 Ⅱ 〇

38230274 0274号橋(門前中ノ橋） ＰＣ橋 32.05 2.44 2021 Ⅲ 〇

38230275 0275号橋 鋼橋 4.61 3.47 2020 Ⅱ 〇

38230278 0278号橋(上四軒家橋) 鋼橋 26.90 5.25 2021 Ⅲ 〇 主桁、横桁、支承部、その他

38230279 0279号橋 ＲＣ橋 4.77 3.20 2020 Ⅱ 〇

38230280 0280号橋（伊良沢橋） ＲＣ橋 19.00 4.00 2022 Ⅱ 〇

38230281 0281号橋 鋼橋 7.30 3.10 2022 Ⅱ 〇
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38230284 0284号橋(源上橋) ＲＣ橋 21.40 5.20 2022 Ⅲ 床版、その他 〇

38230286 0286号橋(秋葉橋) 鋼橋 21.60 2.70 2023 Ⅲ 〇　床板、横桁、下部工

38230287 0287号橋 ＲＣ橋 3.05 7.95 2019 Ⅱ 〇

38230288 0288号橋 ＲＣ橋 4.17 3.40 2019 Ⅱ 〇

38230289 0289号橋(横川橋) 鋼橋 57.08 5.20 2023 Ⅱ 〇

38230290 0290号橋 ＲＣ橋 3.35 5.66 2020 Ⅰ 〇

38230292 0292号橋(中央橋) ＰＣ橋 58.00 12.80 2023 Ⅱ 〇

38230293 0293号橋(天狗坂橋) ＲＣ橋 4.95 5.41 2022 Ⅱ 〇

38230295 0295号橋 ＲＣ橋 2.50 3.89 2020 Ⅱ 〇

38230296 0296号橋 ＲＣ橋 3.10 4.80 2019 Ⅱ 〇

38230297 0297号橋 ＲＣ橋 7.90 5.00 2021 Ⅱ 〇

38230298 0298号橋 ＲＣ橋 3.40 2.90 2019 Ⅱ 〇

38230299 0299号橋 ＲＣ橋 2.40 5.23 2020 Ⅱ 〇

38230300 0300号橋(前沢川下橋) 鋼橋 17.40 5.00 2022 Ⅱ 〇

38230301 0301号橋(樋の沢下橋) ＲＣ橋 10.40 3.50 2022 Ⅱ 〇

38230302 0302号橋(沢底川下橋) ＰＣ橋 17.70 5.30 2022 Ⅱ 〇

38230304 0304号橋 ＲＣ橋 2.80 4.40 2022 Ⅱ 〇

38230305 0305号橋(わらべ橋 (大堰管理橋) ) 鋼橋 45.00 4.20 2023 Ⅱ 〇

38230306 0306号橋 ＲＣ橋 3.80 4.08 2020 Ⅱ 〇

38230307 0307号橋(穴山上の橋) ＲＣ橋 4.30 4.90 2022 Ⅲ 〇

38230308 0308号橋 鋼橋 8.20 0.70 2021 Ⅱ 〇

38230309 0309号橋 ＲＣ橋 2.10 4.16 2020 Ⅲ 〇

38230310 0310号橋 ＲＣ橋 11.00 5.30 2023 Ⅱ 〇

38230311 0311号橋 鋼橋 6.00 3.00 2020 Ⅳ 〇

38230312 0312号橋(上野川橋) ＲＣ橋 5.30 3.90 2020 Ⅲ 主桁、その他 〇

38230313 0313号橋 ＲＣ橋 2.70 6.83 2020 Ⅱ 〇

38230314 0314号橋 ＲＣ橋 2.70 3.80 2019 Ⅲ 〇

38230315 0315号橋 鋼橋 8.00 3.00 2022 Ⅱ 〇

38230316 0316号橋 ＰＣ橋 9.40 6.20 2021 Ⅱ 〇

38230317 0317号橋 ＰＣ橋 9.40 6.20 2022 Ⅰ 〇

38230318 0318号橋 ＲＣ橋 6.37 3.73 2022 Ⅱ 〇

38230319 0319号橋 ＰＣ橋 8.40 4.80 2022 Ⅰ 〇

38230320 0320号橋 ＲＣ橋 6.15 3.81 2022 Ⅱ 〇

38230322 0322号橋 ＲＣ橋 4.20 11.40 2021 Ⅱ 〇

38230400 0400号橋 ＲＣ橋 2.10 3.72 2019 Ⅲ 〇

38230401 0401号橋 鋼橋 19.45 2.02 2023 Ⅲ 〇

55 77 65 65 18

55橋 77橋 65橋 65橋 18橋

合計 280橋

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

2024 2025 2026 2027 2028

門型標識 鋼 10.70 2023 Ⅱ 〇

施設数 1基

合計 1基

点検計画　および　修繕計画

点検
年度

判定

橋梁数

管理番号 施設名称 材質 幅員
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