

辰野町第6次総合計画後期基本計画 策定スケジュール

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	<div>第1回</div> <div>第1回 ・策定スケジュール ・町民意識調査結果 ・その他</div>		<div>第2回</div> <div>第2回 9月下旬 ・前期基本計画評価 ・後期基本計画（骨子）</div>		<div>第3回</div> <div>第3回 11/下旬 ・後期基本計画 （素々案）→（素案）</div>			<div>第4回</div> <div>第4回 2/下旬 ・後期基本計画 （素案）→（案）</div>	
庁内策定部会 （行革推進本部会 ・各部会）		<div>・前期基本計画評価 （令和6年度分）</div>			<div>・後期基本計画 （素々案）の検討</div>		<div>・後期基本計画 （素案）の検討</div>		
庁内検討 （担当課・係）	<div>6月20日まで ・前期基本計画評価 （令和6年度分）</div>		<div>・庁内ヒアリング等により 前期評価と後期の課題 の抽出</div>	<div>・主な事業の検討 ・指標の検討</div>					
パブリックコメント （意見公募）						<div>後期基本計画(素案)パブコメ 12月中旬から1月中旬</div>			
町議会						<div>後期基本計画 （素案） 全員協議会 報告</div>			<div>後期基本計画 議案提出</div>