

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
長野県	辰野町	小野地区	小野旭春宮			①・②			③・④					
			小野上町											
			小野休戸			①・②			③・④					
			小野押野											
			小野藤沢			①・②			③・④					
			小野山口											
			小野中村			①・②			③・④					
			小野下村											
			小野下町											
			小野新田			①・②			③・④					
			小野下雨沢											
					川島地区	源上	今後取組を検討							
						川上								
					門前									
					一ノ瀬			①・②			③・④			
					飯沼沢									
					下飯沼沢									
					渡戸									
				辰野地区	唐木沢			①・②			③・④			
					上島			①・②			③・④			
					今村			①・②			③・④			
					小横川			①・②			③・④			
					宮所			①・②			③・④			
					宮木	今後取組を検討								
					宮木高畑									
					新町			①・②			③・④			
					新町神戸向袋			①・②			③・④			
					下辰野	今後取組を検討								
				上辰野	今後取組を検討									
				朝日地区	平出下町			①・②			③・④			
					平出上町									
					平出旭町									
					上平出			①・②			③・④			
					上野			①・②			③・④			
					鴻の田			①・②			③・④			
					沢底入村									
					沢底日向									
					沢底仲組			①・②			③・④			
					沢底神主谷									
					沢底山寺									
					赤羽			①・②			③・④			
					樋口									
				樋口下田										
				樋口万五郎			①・②			③・④				
				樋口山際										
				樋口河子沢	今後取組を検討									
				羽北地区	羽場			①・②			③・④			
					北大出多屋									
					北大出鞍掛									
					北大出三ツ谷									
		北大出新田				①・②			③・④					
		北大出原												
		北大出宮上												
		北大出上垣外												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。