【辰野町塩尻市小学校組合】 ネットワーク整備計画

2025年3月

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	※留意事項
①十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合(%)	33%	100%	100%	100%	100%	
②簡易アセスメントの実施計画	調査実施 (ヒヤリング、簡易速度調査)	調査実施 (アンケート、ヒヤリング、簡易速度調査を5月に実施)	調査実施 (アンケート、ヒヤリング、簡易速度調査を5月に実施)	調査実施 (アンケート、ヒヤリング、簡易速度調査を5月に実施)	調査実施 (アンケート、ヒヤリング、簡易速度調査を5月に実施)	
③アセスメントの実施計画	専門業者により、調査7項目実施	簡易アセスメントの結果次第で再調査を検討	簡易アセスメントの結果次第で再調査を検討	簡易アセスメントの結果次第で再調査を検討	簡易アセスメントの結果次第で再調査を検討	
簡易アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年3月31日までに専門業者によるアセスメント調査を実施する。 ・令和7年度以降は、簡易調査により改善を要する箇所が判明した場合、保守業者に調査を依頼し、保守の範囲内であれば修繕まで依頼する。 ・保守範囲外の深刻な症状の場合、9月議会補正予算要求等により予算を確保し、原因が明らかであれば改修、原因が不明の場合はネットワークアセスメント業者にアセスメントを依頼する。 					
アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	<ul style="list-style-type: none"> ・アセスメント結果を元に、各校が文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック(令和6年4月)」で示された推奨帯域を満たすように翌年度以降に改修を実施できるよう計画する。 ・改修方法はアクセスポイントの増設や入替などが想定されるが、現在使用しているベストエフォート型の回線が混雑していることなどが原因で推奨帯域を満たさない場合は、回線の増設やギャランティ型への変更などを実施する。 					
アセスメントを実施しない例外的な事情(ある場合)						